



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1933/ORM/15/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1933/ORM/15 uzavřené dne 2. 11. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**
Se sídlem: Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1761
IČO: 181 98 414
DIČ: CZ 181 98 414
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 324645-681/0100
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný
za zhotovitele: Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Kontaktní osoba objednatele: Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Jaroslav Čaha

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 2. 11. 2015 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016, jejímž předmětem bylo vypracování studie, projektové dokumentace a další činnosti ve smlouvě uvedené, vše na akci s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a nutností provedení dalších činností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. Na základě tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. II prvního odstavce smlouvy, který není číslován a to tak, že do tohoto ustanovení doplňují následující text:
„Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat v souladu s touto smlouvou plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako plán BOZP), který bude splňovat náležitosti příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.“
3. Tímto dodatkem se dále mění čl. II. smlouvy tak, že se původní znění čl. II. odst. 4 odřádky 9. a 10. ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

- „ – výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu .xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace i ve formátu .pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů;
- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu .xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace i ve formátu .pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelům odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.“
4. Dále se smluvní strany dohodly, že doplní čl. II. odst. 4. o novou odrážku následujícího znění:
- „ – součástí díla bude i zhotovitelem zpracovaný plán BOZP zpracovaný dle příslušných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění a bude obsahovat veškeré povinné přílohy a splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.“
5. Smluvní strany se taktéž dohodly, že v souvislosti se zvětšením rozsahu předmětu díla, mění i čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že se text odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto následujícím zněním:
- „Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 16. 10. 2015 a dále doplněna nabídkou zhotovitele z 28. 4. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.
- | | |
|---|--------------|
| 1.1. studie | 52.000,- Kč |
| dodatek č. 1 – návrh 1. PP, varianta rozšíření školní zahrady | 23.100,- Kč |
| 1.2. projektová dokumentace pro územní řízení vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení | 145.000,- Kč |
| dodatek č. 1 – měření stávající hladiny hluku v území | 19.190,- Kč |
| dodatek č. 1 – projektové práce | 62.000,- Kč |
| 1.3. projektová dokumentace pro stavební povolení vč.
inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení | 215.000,- Kč |
| dodatek č. 1 – projektové práce | 98.100,- Kč |
| 1.4. projektová dokumentace pro provádění stavby | 285.000,- Kč |
| dodatek č. 1 – projektové práce | 94.500,- Kč |

dodatek č. 2 – plán BOZP

11.000,- Kč

autorský dozor - stavba
- interier

30.000,- Kč

20.000,- Kč

dodatek č. 1

19.300,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.074.190,- Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2015 č. 1933/ORM/2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016 na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
5. Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnost pak nastává dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne:


29. 5. 2017


HUSOVA 46
586 01 JIHLAVA
TEL: 567 808 325.7

Zhotovitel

V Jihlavě dne:

29. 5. 2017



Objednatel

