

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Projektová dokumentace stavby – Rekonstrukce objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.03.2022 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

se sídlem: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Mgr. Jaroslav Betáš

tel.: 739 527 540, e-mail: betas@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

INS spol. s r. o.

se sídlem: Parkány 413, 547 01 Náchod

IČ: 60109971

DIČ: CZ 60109971

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Šulc, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava je úprava předmětu díla v dohodnutém rozsahu a s ní spojené úpravy termínu plnění a smluvní ceny díla tak, aby odpovídaly sjednanému rozšíření předmětu plnění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, a to tak, že se na konec čl. 2 odst. 2 doplňuje toto:

Předmětem plnění díla je také:

- návrh nového dispozičního uspořádání, který obsahuje navíc oproti původnímu zadání i kompletní rekonstrukci 1. NP (kuchyň a jídelna) a 1. PP (zázemí kuchyně a jídelny);
- návrh nového dispozičního uspořádání provozu knihovny, tak aby, na rozdíl od původního zadání, provozně vyhovoval knihovně a provozu jídelny.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do:

Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení do 15.3.2023

Zajištění všech stanovisek potřebných pro spojené územní a stavební řízení a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí do 17.4.2023

Dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu do 15.6.2023

3. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku, tímto dodatkem se tak ruší čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH: 1.520.000,- Kč

DPH 21%: 319.200,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 1.839.200,- Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 6 dne 25.01.2023

V Náchodě

9.2.2023

V Broumově

9.2.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Petr Šulc
jednatel

Kamil Slezák
místostarosta

Město
001 BROUMOV
- 2 -