

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)**MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	6
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/04/06 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet systémové podlahy

Popis ad a)	Odpočet systémové podlahy
-------------	---------------------------

Zdůvodnění:

Tento změnový list částečně navazuje na předchozí ZL č. 5. Pro přehlednost odpočítáváme uvažované systémové desky, které měly být použity pod finální nášlapnou vrstvou. Z důvodu proměnlivé výšky horní příruby ocelových nosníků hlavního sálu by byla k realizaci navržena "plovoucí" podlaha přerušená nosníky a neplnila by svou funkci. Je tedy výhodnější z ekonomického a kvalitativního hlediska nahradit ji polystyrenbetonem.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	
	21 % DPH	
	celkem	
Méněpráce	bez DPH	-44 564,75 Kč
	21 % DPH	-9 358,60 Kč
	celkem	-53 923,35 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-44 564,75 Kč
	21 % DPH	-9 358,60 Kč
	celkem	-53 923,35 Kč

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a)

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne 6.12.2022
Za AD		dne 6.12.2022
Za TDS		dne 6.12.2022
Za Objednatele		dne 7.12.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Če21/31_V CP/MNP	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
Objekt:	02	VCP+MNP
Rozpočet:	ZL 06	Odpočet systémové podlahy
Objednatel:	Muzeum umění Olomouc Denisova 824/47 77900 Olomouc	IČO: 75079950 DIČ: CZ75079950
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-44 564,75
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-44 564,75
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-44 564,75 CZK
Základní DPH	21 %	-9 358,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-53 923,35 CZK
v	dne	3.11.2022
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Za zhotovitele	Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	PSV			-44 564,75	100
Cena celkem					-44 564,75	100

