

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZO0253316

Zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

Kontaktní osoba: xxx

bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č. ú.: 104594982/0300

a

Zhotovitel:

Ing. Michaela Tancošová

Sídlo: xxx

adresa pro doručování: xxx

IČO: 03861082

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.04.2022 na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby „**Domažlice – areálová kanalizace u tenisových kurtů, městský stadion Střelnice**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby „Domažlice – areálová kanalizace u tenisových kurtů, městský stadion Střelnice“ zhotovitelem (dále též „**Smlouva**“), dále pak dne 13.06.2022 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy rozšíření projektové dokumentace o vodovodní řad ve výše uvedeném areálu (půjde o objekt SO 303 Vodovodní řad, dále také jen „**dokumentace**“), a to v podrobnostech dokumentace pro společné povolení stavby.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 18.000 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 18.000 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit **163.300 Kč bez DPH, tzn. 197.593 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).
4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu v odstavci 1 b) čl. IV. Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení dokumentace včetně podání žádosti o společné povolení stavby mění a nově zní takto: nejpozději do **30.06.2023**, přičemž veškerá dokumentace bude objednateli předána do 15 dnů po nabytí právní moci společného rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 03.02.2023

V Horšovském Týně dne 03.02.2023

objednatel
Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

zhotovitel
Ing. Michaela Tanczošová

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 9. jednání konaném dne 31.01.2023 usnesením č. 322 a).

Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 02.02.2023 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 02.02.2023 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: