

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2022/26**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### *Článek I.* SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6.1.2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 6.1.2023
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

  

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>INTERIERY KOUPELEN s.r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13147
Sídlem:	Plzeň, Částkova 2743/20, PSČ 32600
IČ:	26318644
DIČ:	CZ26318644
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

## **Článek II.**

Dne 30.8.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/005333 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Heyrovského 40 - oprava služebny MP**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel tyto skutečnosti zpracoval ve Změnových listech ZL 1-7, dále zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

**Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.**

### **1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:**

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 4.8.2022
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **se mění na toto následující znění:**

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 4.8.2022 a ZL 1-7
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště objednatelem.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 10.5.2023.

**3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 408 528,98 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc pět set dvacet osm korun českých devadesát osm haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**se mění na toto následující znění:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

4 321 727,55 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc sedm set dvacet sedm korun českých padesát pět haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 30.8.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:  
Žádost o prodloužení termínu stavby, ZL 1-7

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 6.1.2023

.....  
INTERIERY KOUPELEN s.r.o.  
xxxxxxxxxxxx  
jednatel

