

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/17/OST ze dne 27.03.2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653
zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou
dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Zlínské stavby, a.s.

se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300, DIČ: CZ25317300
zastoupené Radkem Hlavičkou, členem představenstva
dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 27.03.2017 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Zastupitelstva města Vizovice ze dne 17.05.2017 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek VI. bod. 9) předmětné smlouvy se mění takto:

Technický dozor stavby bude vykonáván společností: KSVSI s. r. o., IČ 05613698, se sídlem Dřevohostice 282, PSČ 751 14.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice

Datum a číslo jednací: 17.05.2017, III/87/17.

Ve Vizovicích dne 22.05.2017

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Za objednatele:

Za zhotovitele: