

Název projektu (CZ): Zavedení osazovacího systému a MES ve společnosti Solidus Tech

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>Etapa I – Počátek implementace MES, pořízení osazovacího systému</b>	<b>07/2022</b>
1.1	Návrh procesů k implementaci MES	08/2021
1.2	Zakoupení MES a počátek jeho customizace	06/2022
1.3	Pořízení osazovacího systému se základním programovým vybavením	07/2022
<b>rok 2022</b>		
1.2	Zakoupení MES a počátek jeho customizace	06/2022
1.3	Pořízení osazovacího systému se základním programovým vybavením	07/2022
<b>2</b>	<b>Etapa II – Implementace a customizace MES, implementace osazovacího stroje</b>	<b>05/2023</b>
2.1	Implementace MES	05/2023
2.2	Implementace osazovacího stroje se základním programovým vybavením	05/2023
2.3	Modul MES pro pohled zákazníka	05/2023
<b>rok 2023</b>		
<b>2</b>	<b>Etapa II – Implementace a customizace MES, implementace osazovacího stroje</b>	<b>05/2023</b>
2.1	Implementace MES	05/2023
2.2	Implementace osazovacího stroje se základním programovým vybavením	05/2023
2.3	Modul MES pro pohled zákazníka	05/2023