



## Dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2022

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),



### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název Město Turnov  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu:   
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
ve smluvních a  
technických věcech za   
objednatele

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název EFG CZ spol. s r.o.  
Sídlo Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4  
IČO 25649876  
DIČ CZ25649876  
Č.ú.   
Zastoupen 

ve smluvních a  
technických věcech za  
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a zároveň i pro realizaci na akci „EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov“. (dále jen „smlouva“)

V průběhu předprojektové přípravy bylo zjištěno, že v budově domova důchodců došlo od jeho vzniku k řadám změn - změny využití některých místností, ubytování zcela imobilních uživatelů, apod. Z těchto důvodů je třeba zpracovat projektovou dokumentaci stávajícího stavu stavby domova důchodců a zcela nově kompletní požárně bezpečnostní řešení objektu - bloků A,B,C. Z tohoto řešení vyplynou pravděpodobně další požadavky na EPS. Vypracování stávajícího stavu objektu a zpracování požárně bezpečnostního řešení zajistí objednatel do 31.3.2023, vyjádření HZS Libereckého kraje do 30.4.2023.

### **III. Předmět dodatku**

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla, jak byl ujednáno čl. 5, odst. 5.2 smlouvy. Původní sjednaný termín předání díla byl 31.1.2023.

**2.2 5.2 Předání díla 31.05.2023**

### **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.


4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

4.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.6 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


V Praze dne 31.1.2023

Za zhotovitele



V Turnově dne 31 -01- 2023 .....

Za objednatele



.....  
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

