

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatele:

dále jen „**objednatel**“

a

ISS stavtrade s.r.o.

se sídlem: Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 29303192

DIČ: CZ29303192

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 72662

bankovní spojení: KB, a.s., 107-1384860257/0100, ověřený bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 28. 10. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést dílo spočívající v revitalizaci severní terasy Městského plaveckého stadionu Lužánky (dále jen „dílo“).
2. Po zahájení prací na odstranění jednotlivých původních vrstev terasy, byla zjištěna přímá technická návaznost na anglické dvorky nacházející se za odtokovým žlabem na konci terasy. Vzhledem k nutnosti napojení střešní folie, vyřešení detailu zakončení a zejména z důvodu zamezení zatékání do prostoru sousedící s opravovanou částí terasy, jež by později vedlo ke vzniku škod na nově opravované části, je nutné přistoupit k opravě výše uvedených anglických dvorků. Bez této opravy není zhotovitel schopen zakázku dokončit a předat.
3. Z výše uvedených důvodů je nezbytné prodloužit termín plnění, a to do 30. 4. 2023. Případné vícepráce budou upraveny samostatným dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 2 této smlouvy“.
2. Článek III. odst. 1., věta druhá smlouvy (Doba plnění) se mění takto:
„Dílo bude dokončeno do 30. 4. 2023.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 10. 2. 2023

V Brně dne 13. 2. 2023

Za objednatele:

██

STAREZ - SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

██

ISS stavtrade s.r.o.