

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S913/2016/065



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [REDACTED]

Ing. [REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Hanušovice.

č. tel.: + [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička – PIS,

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

místem podnikání: Černá Voda 43, 790 54 Černá Voda

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jeseník, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Nádrž Zadní Aloisov**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/065**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je nutnost posunutí termínu dokončení stavby, vzhledem k situaci na stavbě. Při odkopávkách byly obnaženy a zjištěny skalní výchozy. Bylo navrženo nové technické řešení, které je nutné zpracovat změnovými listy a dodatkem na vícepráce. Proto je nezbytné prodloužení termínu plnění smlouvy.

III.

Doba plnění


Doba plnění dle SOD:	30. 9. 2016
Nově sjednaná doba plnění:	14. 10. 2016

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 29.9.2016



Ředitel KR Šumperk

V Černé Vodě, dne: 30.9.2016



Přílohy:

- kopie stavebního deníku

