

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S913/2016/048**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: **Ing. [redacted]**, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. [redacted]** TPSČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted]

Ing. [redacted]

tel.: [redacted]

PSČ KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

IČO: 64255611, DIČ: CZ 64255611

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, C.8321

sídlo: Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: **Ing. [redacted]** k, jednatel společnosti

tel.: 4 [redacted], e-mail: [redacted]z

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

LC Janoušovská - PD

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S913/2016/048

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. II. Doba plnění.

Dodatek se týká následujícího:

Vzhledem k nevyjasněným majetkovým vztahům k dotčeným parcelám je nutné zajisti souhlas vlastníků s provedením stavby. Souhlasy zajistí LS Ruda nad Moravou

III. Doba plnění

Odevzdání projektové dokumentace včetně potvrzené žádosti o povolení ohlášené stavby: 8.7.2016
Nově sjednaný termín: 31.8.2016.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V Šumperku dne: 1.7.2016

Ve Vysokém Mýtě dne: 4.7.2016



ředitel krajského ředitelství Šumperk
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel



ředitel
14. (3)
MÝTO

Zhotovitel