

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

č. S915/2016/176

Sesuv na lesní cestě SV Pod Modřinků (projektová dokumentace)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ
Zlín, č. telefonu [REDACTED]

(technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, Zlín, PSČ: 76001

adresa pro zaslání fakturace: LS Strážnice, Zámek 673, Strážnice, 696 62 (4 vyhotovení)

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem Hrnčířská 573/6, Brno, 602 00

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený [REDACTED] prokurista

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

III.

Doba plnění

1. Z důvodu nutnosti provedení geologického posouzení dané lokality jako nedílného podkladu pro tvorbu projektové dokumentace se čl. III. odst. 1 SoD mění takto:

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **28.02.2017**
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Čl. III. odstavec č. 4. se mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy a souvisejícího dodatku provést nejpozději do **31.3.2017**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

XII.


Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě paré.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.

V Brně, dne 21.12.2016


Ve Zlíně, dne 22.12.16

Za zhotovitele:



prokurista společnosti

Za o



ředitel Krajského ředitelství Zlín