

Krycí list - méně práce, vícepráce

Stavba „Domažlice, ZŠ Msgre B. Staška 232, oprava sociálního zařízení ve 3. NP“
Objekt: Vlastní objekt
Rozpočet: Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **AT Finstav s.r.o.** IČO: **28049845**
Tylova 1/57 DIČ: **CZ28049845**
301 00 Plzeň

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

Méněpráce			-50 040,00
Vícepráce			48 340,00
Celkem			-1 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	-357,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 700,00** CZK

Cena celkem s DPH **-2 057,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele