

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Muzeum Komenského Přerov – rekonstrukce budovy ORNIS“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtman Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení

(dále jen „příkazce“)

a

2. Ing. Aleš Hanák

Se sídlem: Trávníky 441, 798 26 Nezamyslice

IČO: 76170730

Živnostenský list: Ev. č. 370901-334961 vydaný Městským úřadem v Prostějově,
Odbor obecní živnostenský úřad

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2020 Příkazní smlouvu č. 2020/05871/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby „**Muzeum Komenského Přerov – rekonstrukce budovy ORNIS**“ s předpokládanou délkou činnosti příkazníka 28 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS (15. měsíců pro 1. etapu stavby a 13 měsíců pro 2. etapu stavby).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby a s tím související úprava odměny a platebních podmínek příkazníka.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V návaznosti na změnu termínu dokončení 1. etapy stavby (prodloužení doby realizace o 5 měsíců) a termínu dokončení 2. etapy stavby (zkrácení doby realizace o 3 měsíce) se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 3 Smlouvy dohodly na **prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby o 2 měsíce, tj. do 30 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS (20. měsíců pro 1. etapu stavby a 10 měsíců pro 2. etapu stavby).**

Čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat od předání staveniště příkazníkem zhotoviteli (zahájení výkonu TDS), po celou dobu provádění stavby až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, nebo do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).“

Doba výkonu TDS:

1. **etapa (výstavba nové přístavby) 20 měsíců od zahájení výkonu činnosti**
 2. **etapa (rekonstrukce stávajícího objektu) 10 měsíců od zahájení výkonu činnosti“**
2. Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby dohodly **na změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Odměna příkazníka dle Smlouvy (28 měsíců výkonu TDS)	512 050,00	512 050,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1 (navýšení o 2 měsíce)	36 575,00	36 575,00
Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (30 měsíců výkonu TDS)	548 625,00	548 625,00

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH slovy: pět set čtyřicet osm tisíc šest set dvacet pět korun českých.

3. Současně se smluvní strany dohodly na **změně čl. V odst. 4 Smlouvy**, a to následujícím způsobem:

V čl. V. odst. 4 Smlouvy **se vypouští text:** „*Příkazce uhradí příkazníkovi veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10% bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.*“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 7. 2. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci

V Nezamyslicích

Příkazce:

Příkazník:

Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

