

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

název: Město Luhačovice, zastoupeno Ing. Marianem Ležákem - starostou

IČ: 00284165

DIČ: CZ00284165

sídlo: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

název: Arekop s.r.o.

IČ: 25526073

DIČ: CZ25526073

Sídlo: Ševcovská 2483, 760 01 Zlín

Bankovní účet č.: 

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.12.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Luhačovice, kanalizace ul. Družstevní“ (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohody na změně termínu plnění díla a s tím související změně ceny díla. Změna termínu plnění díla souvisí s nutností řešit nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu k návrhu díla.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V článku smlouvy č. II Cena Díla a způsob úhrady se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Projektová dokumentace | 132 367,20 Kč |
| Celkem | 132 367,20 Kč |
| DPH 21% | 27 797,11 Kč |
| Celkem vč. DPH | 160 164,31 Kč |

Článek smlouvy č. III. Doba trvání smlouvy se mění tak, že nově zní:

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do:
 - a. Projektová dokumentace do 28.02.2023
 - b. Inženýrská činnost do 31.05.2023
 - c. Povolení stavby v právní moci do 31.08.2023
2. Zhotovitel předá podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby do 30.06.2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech skutečností, které jsou obsaženy v tomto dodatku. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Luhačovicích dne 27.01.2023

Ve Zlíně dne 31.01.2023

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel