

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo zakázky: .....

---

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

### **Město Ivančice**

IČ: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č.ú.: 125-911/0100  
(na straně jedné jako objednatel)

a

### **Kavyl spol. s r.o.**

se sídlem: Mohelno 563, 675 75  
zastoupené: Ing. Slavomilem Dokulilem – jednatel/předseda představenstva  
IČ: 499 75 358  
DIČ: CZ49975358  
č.ú.: 86-2760840247/0100

(na straně druhé jako zhotovitel)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

tento

## **Dodatek ke Smlouvě o dílo**

### **II.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy dílo – „**Dětský svět ve středu města, Ivančice**“ se tímto dodatkem rozšiřuje o práce a dodávky, které jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o změnu technologie povrchu. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### **III.**

#### **Termíny**

Termín dokončení díla se bude z důvodu změny technologie provádění části díla prodloužen o 7 pracovních dnů.

### **VI.**

#### **Cena díla**

1)	Cena díla dle SOD bez DPH	959 303,- Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1	5 661,-Kč
	<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1</u>	<u>964 964,-Kč</u>

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo zakázky: .....

---

### VII.

Ostatní články zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Ivančicích dne .....

V Mohelně dne .....

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Milan Buček  
starosta města

.....  
Ing. Slavomil Dokulil  
jednatel/předseda  
představenstva

Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu zpracovaný zhotovitelem

Schváleno radou Města Ivančice 10.8.2016 č. 23/2016 pod bodem 34