

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 135 – 214/32/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Šídlovský rybník – oprava opevnění jižního břehu“

Objednatel:

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:

STAVMONTA spol. sr.o.
Hřbitovní 996/33
312 00 Plzeň – Doubravka
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
bank. spojení:
číslo účtu:
Zastoupený: jednatelem společnosti
adresa datové schránky:

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1,976.035,76	Kč
DPH 21%:	414.967,51	Kč
Celková cena včetně DPH:	2,391.003,27	Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	295.432,41 Kč	(tj. 2,271.468,17 Kč)
DPH (sazba 21%)	62.040,81 Kč	(tj. 477.008,31 Kč)
Celková cena včetně DPH	357.473,22 Kč	(tj. 2,748.476,48 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **2,748.476,48 Kč včetně DPH.**
(slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetosmčtyřístasedmdesátšest korun českých čtyřicetosm haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 135 – 214/32/2022 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO statku
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
jednatel společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.
na základě plné moci
ze dne 15.02.2022