

DODATEK č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na rámcovou dohodu na GTP staveb pozemních komunikací č. RD 01UK-003448

D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, doplňující geotechnický průzkum

č. smlouvy Objednatele: 10PT-001109
č. smlouvy Zhotovitele: GTC/2021/080
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, doplňující geotechnický průzkum)

č. smlouvy objednatele: 10PT-001109, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2021/080

Předmět dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází k přeměření inklinometrických vrtů z doplňujícího geotechnického průzkumu.

V rámci doplňující etapy geotechnického průzkumu vzniklo v roce 2021 v trase D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR na základě projektu průzkumných prací 20 ks inklinometrických vrtů (řada vrtů IJ11xx). Tyto byly naposledy řádně přeměřeny v rámci řešení doplňujícího geotechnického průzkumu v závěru roku 2021. Vrtů jsou především umístěny v místě, kde se trasa D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR dotýká území, která jsou náchylná k tvorbě svahových deformací.

Na základě informací vzešlých z analýzy Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR bylo na základě Dodatku č. 1 v květnu 2022 zřízeno dalších 9 ks inklinometrických vrtů (IJ1201 až IJ1209). V rámci uvedené analýzy byla vytipována konkrétní místa pro zřízení vrtů, tak aby byl již existující monitorující systém vhodně doplněn. Dodatkem byla navržena 4 pololetní přeměření těchto inklinometrických vrtů s posledním přeměřením v červnu roku 2023.

Navržený dodatek č. 2 smlouvy doplňuje 4 semestrální přeměření (etapy 1, 3, 5 a 7 v termínech 1/2023, 5/2023, 11/2023 a 5/2024) ve druhém odstavci zmíněných 20 ks inklinometrických vrtů z doplňujícího geotechnického průzkumu. U 9 ks vybraných vrtů je z důvodu zaznamenané deformační aktivity navrženo měření v kvartální četnosti (4x ročně – je vždy přidáno další březnové a srpnové přeměření – etapy 2, 4 a 6).

Dále návrh obsahuje doplnění celkem 2 semestrální přeměření (v termínech 11/2023 a 5/2024) u 9 ks INK vrtů zřízených dle doporučení AV v rámci doplňujícího geotechnického průzkumu a doplnění celkem 5 kvartálních přeměření (v termínech 3/2023, 8/2023, 11/2023, 2/2024, 5/2024) u 9 ks INK vrtů z podrobného geotechnického průzkumu.

Dále jsou v dodatku č. 2 navržena kontinuální měření 16 ks HG vrtů zřízených v rámci doplňujícího geotechnického průzkumu. Měření je navrženo až do termínu 05/2024, tak aby byl sběr dat v souladu s ukončením aktuálního HG monitoringu trasy D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR.

Tato výše uvedená rozšíření měření INK a HG vrtů jsou navržena tak, aby bylo v červnu 2024 možno komplexně vyhodnotit celý monitorovací systém. Navrženy jsou dále i položky dopravy měřicí skupiny a vyhodnocení polních zkoušek.

Z výše uvedeného důvodu se mění :

Článek II.

Cena za dílo

Znění dle Smlouvy a dodatku č. 1

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 24 786 286,- Kč

DPH: 5 205 120,- Kč

včetně DPH: 29 991 405,- Kč

se mění na

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 28 025 325,- Kč

DPH: 5 885 318,- Kč

včetně DPH: 33 910 643,- Kč

Cena za dílo se navyšuje o 3 239 039,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2.

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění dle Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 8 měsíců od zahájení prací.

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 39 měsíců od zahájení prací

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 se upravují výše uvedené části Prováděcí smlouvy č. 10PT-001109 ze dne 24. 3. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2021. Všechna ostatní ustanovení uvedená v Prováděcí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

