

## Dodatek č.1 ke SoD

### Dešťová kanalizace Chomýž, ul. Okružní, Krnov (d. 78 m DN 300 mm)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 34

E **osobní údaje**

E 25

F

| 39

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

|

|

| **osobní údaje**

|

Bankovní spojení:

|

rnov

Číslo účtu:

|

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

#### 2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o..

se sídlem M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11118.

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: **osobní údaje**

Telefon, e-mail:

.cz

Osoby zmocněné

k předání díla:

na straně zhotovitele

## II.

### Předmět dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 24.11.2022 smlouvu o dílo na provedení stavby „Dešťová kanalizace Chomýž, ul. Okružní, Krnov (d. 78 m DN 300 mm)“ (dále jen také jako dílo), a to v místě určeném v zadávací dokumentaci. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Smlouvy o dílo , a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a doba plnění díla.

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy byly zjištěny skutečnosti, které zhotovitel nemohl při vypracování cenové nabídky předpokládat. Tyto vícepráce jsou oceněny položkovým rozpočtem a tvoří přílohu tohoto dodatku.

### III.

#### Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany nově sjednávají termín pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: **od podpisu smlouvy o dílo**  
Termín ukončení díla: **31.03.2023**

### IV.

#### Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	647.880,21 Kč
cena víceprací dle položkového rozpočtu	56.886,04 Kč
<u>cena celkem bez DPH</u>	<u>704.766,25 Kč</u>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH</b>	<b>852 767,16 Kč</b>

slovy: (osm set padesát dva tisíc sedm set šedesát sedm korun českých šestnáct haléřů)

### XII.

#### Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „**Dešťová kanalizace Chomýž, ul. Okružní, Krnov (d. 78 m DN 300 mm)**“ zůstávají beze změny.
- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 11. 2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č.1 se je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č. 1 z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- Přílohy dodatku: položkový rozpočet víceprací
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 30.1.2023 Rada města Krnova svým usnesením č. 279/7/RM/2023.

#### Nedílnou součástí této smlouvy je:

Položkový rozpočet víceprací

V Krnově dne:

Za objednatele:

V Krnově dne:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Ing. Libor Staněk  
Digitálně podepsal  
Ing. Libor Staněk  
Datum: 2023.02.09  
10:54:43 +01'00'

\_\_\_\_\_  
Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dešťová kanalizace Chomýž 78 m DN 300 vícepráce	Objednatel:	Město Krnov	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Dešťová kanalizace DN 300	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Chomýž	Zhotovitel:	Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.	IČO/DIČ:	47674148/CZ47674148
Začátek výstavby:	20.12.2022	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	ing Aleš Kotas	Datum:	06.01.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	44 012,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	7 726,86	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	965,16			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		4 182,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		56 886,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	56 886,04
Základ 21%	56 886,04	DPH 21%	11 946,07	Celkem včetně DPH	68 832,11

Projektant	Objednatel <b>Město Krnov</b> Odbor investic a sp. - 11 -	Zhotovitel Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. /11 -6- vým vrchem 5247674148
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

osobní údaj

osobní údaj

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Dešťová kanalizace Chomýž 78 m DN 300 vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:	Dešťová kanalizace DN 300	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Chomýž	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	ing Aleš Kotas

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>								<b>0,03</b>	
1		314276825R00	Napojovací límec , DN 200 mm	kus	1,00				2			
2		314276823R00	Napojovací límec, DN 160 mm	kus	1,00				1	0,01	0,01	RTS II / 2022
3		783151212R00	Nátěr epoxidový OK "B" 1x + 1x email	m2	1,00				)	0,00	0,00	RTS II / 2022
		<b>85</b>	<b>Potrubí z trub litinových</b>								<b>0,00</b>	
4		850525121R00	Výřez nebo výsek na potrubí ocelovém DN 120	kus	2,00				2	0,00	0,00	RTS II / 2022
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>								<b>0,00</b>	
5		900 RT2	HZS - montér	h	4,00				)	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<b>Ostatní materiál</b>								<b>0,00</b>	
6		424-2661046VD	Poklop betonový BEGU 1,5t	ks	1,00				)	0,00	0,00	
7		424-552212VD	Prstenec betonový 1200	ks	1,00				)	0,00	0,00	

obchodní tajemství

Poznámka:

Krnovské vodovody  
a.s.  
M. Go...  
794 01 Krnov, P  
IČO: 476 74 14

se s.r.o.  
-6-  
rchem  
74148