

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL):  ZL Č.112
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Změna trasy vedení rozvodů medicinálních plynů ve 2PP				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší změnu trasy vedení rozvodů medicinálních plynů ve 2.PP dle revize PD R42				
<b>Důvod změny:</b> Z důvodu dopřesnění PD				
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>18 854,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>18 854,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>18 854,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplni GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dnů		<b>celkový počet dnů:</b> 0		NE Vyplni GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 27. 01. 2023		
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del> Vyjádření rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 2. 2. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 25. 01. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: [redacted] 13. 02. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / <del>NESCHVÁLIL</del>	Datum a podpis: 13. 02. 2023 [redacted]		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo Praha

CC-CZ:  
Datum: 01.11.2022

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted] doplnění IMOS Brno, a.s., [redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 854,02</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>22 813,36</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A05-17-P

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 01.11.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštitkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS  
Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>18 854,02</b>	<b>22 813,36</b>
<b>D1_01</b>	<b>Budova G1 a G2</b>	18 854,02	22 813,36
D1_01_4i- R42	Medicinnální plyny - Revize R42	18 854,02	22 813,36

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4i-R42 - Medicinální plyny - Revize R42**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

██████████ - MZ Liberec, doplnění IMOS Brno, a.s. ██████████

IČ:

DIČ

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 854,02</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>22 813,36</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1 01 4i-R42 - Medicinální plyny - Revize R42**

Místo:

Praha

Datum

01.11.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

- MZ  
Liberec, doplnění  
IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**18 854,02**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

IKEM - Vvstavba novvch budov G1 G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis

**D1\_01\_4i-R42 - Medicinální plyn - Revize R42**

Místo: Praha

Datum: 01.11.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

- MZ  
Liberec, doplnění  
IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 854,02</b>	
3	K	Pol671	měděná trubka 18x1	m	30,000	277,10	8 313,00	vlastní
10	K	Pol678	Ag pájka 45+pasta	g	60,000	11,90	714,00	vlastní
12	K	Pol680	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	3,000	219,50	658,50	vlastní
18	K	Pol686	tvárovky Cu do pr.28	kus	12,000	131,40	1 576,80	vlastní
22	K	Pol690	konzole jednoduchá	kus	20,000	180,50	3 610,00	vlastní
25	K	Pol693	značení potrubí	m	30,000	21,20	636,00	vlastní
26	K	Pol694	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	30,000	6,80	204,00	vlastní
27	K	Pol695	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	30,000	13,60	408,00	vlastní

Za účelem ověření cenových údajů a doplnění údajů o dílech a materiálu, které nejsou uvedeny v tomto soupisu prací, je požadováno předložit dodatečné údaje v termínu do 10.11.2022.



