

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2022/00896/01/OBJ
Datum vyhotovení: 17.08.2022
ORG akce: 60002101536

Dodavatel:

B K N, spol. s r.o.
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město

IČO: 15028909
DIČ: CZ15028909
Č. účtu: 406148611/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení činnosti a cena na akci „Transformace příspěvkové organizace Domov "Na Zámku" Nezamyslice - objekt Němčice nad Hanou" zaměřeni objektu na adrese Okružní 537, Němčice nad Hanou, vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB), projektovou dokumentaci pro vydání společného územního povolení a stavebního povolení (DÚR+DSP) a provádění stavby (DPS) - dále „PD“ dle vyhl. 499/2006 Sb. vč. výkonu inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání územního a stavebního povolení, ohlášení stavby bez úhrady správního poplatku za stavební řízení (platbu zajistí objednatel), oceněného a neoceněného rozpočtu.
Dle objednávky 2022/00896/OI/OBJ ze dne 17.08.2022 se mění termín ukončení činnosti a cena z následujících důvodů:
V průběhu zaměření objektu bylo zjištěno, že v 1. PP bylo vyplaveno splaškovými vodami ze septiku a došlo k rozsáhlému poškození obvodového zdiva a podlahových konstrukcí, které bude nutné sanovat, protože ho budoucí provozovatel Domov "Na Zámku" Nezamyslice bude využívat. Původní majitelé využívali jako zdroj pitné vody studnu a vodovodní přípojka nebyla využívána. Pro provoz objektu se musí využívat zdroj pitné vody z veřejného vodovodu. Tento stav nebyl objednateli znám v době zpracování objednávky na PD a je potřebné ho vyřešit - viz příloha žádost z 03.02.2023.
Z výše uvedených důvodů se mění původní termín dokončení z 27.02.2023 na 30.04.2023.
Vzhledem k vyšší pracnosti bude navýšena o 21 780,00 Kč vč. DPH (12 100,00 Kč za DÚR+DSP, za DPS 9 680,00 Kč).
Autorský dozor (AD) za cenu 87 120,00 Kč bude platný 3 roky od doby předání díla, pokud bude realizace stavebních prací zahájena do tří let ode dne dokončení projekčních prací.

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Cena včetně DPH:

504570,00

Akceptujeme tuto dohodu podpise

Dodavatel:

tel:

DNE 9.2.2023

Kr