



MHMPP08UF202

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1  
Příkazní smlouvy  
č. PRK. /61/02/014810/2022


na

Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátor BOZP“ – pro realizaci akce „VOŠUP a SUPŠ P3 - oprava anglických dvorků“ č.ORG: 0046469

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

## článek I.

### SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**  
**Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor školství, mládeže a sportu**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu:   
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

2. příkazník: **FOUR HORSES s.r.o.**  
se sídlem: Pod Petřínami 453/27, PRAHA – 6  
zastoupený: Ing. Antonínem Parmou jednatelem společnosti  
osvědčení: ČKAIT číslo 0000437  
bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu:   
IČO: 28990099  
DIČ: CZ28990099  
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla o 60 dní a tomu odpovídá i navýšení odměny.

**Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:**

#### **článek V.**

##### **Doba plnění**

Důvodem navýšení doby plnění a odměny TDS je vzhledem k novým zjištěním v průběhu prací a dodržení technologických procesů z důvodu klimatických podmínek v průběhu realizace.

TDS denně spolupracuje na technickém řešení s projektantem a statikem. Sleduje plnění plánu BOZP zpracovaného pro stavbu a dodržení podmínek povolení stavebních prací a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

Sleduje, zda jsou prováděny předepsané zkoušky materiálů, prací a konstrukcí a jak jsou kontrolovány jejich výsledky a požaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek. Průběžně připravuje podklady pro postupné převzetí dokončených částí stavby pro závěrečné vyhodnocení stavby. Kontroluje odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

Prodloužení plnění dle smlouvy č. PRK/61/02/014810/2022 je do 15. 3.2023

#### **článek VI.**

##### **Odměna a platební podmínky**

Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. Smlouvy č. PRK/61/02/014810/2022 v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 4. 1. 2023, se upravuje následně:

Odměna dle SOD:	
Odměna bez DPH	234.000,- Kč
DPH 21%	49.140,- Kč
Odměna celkem	283.140,- Kč
Odměna dle Dodatku č. 1:	
Odměna bez DPH	190.000,- Kč
DPH 21%	39.900,- Kč
Odměna celkem	229.900,- Kč
Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:	
Odměna bez DPH	424.000,- Kč
DPH 21%	89.040,- Kč
Odměna celkem	513.040,- Kč

**V ostatních bodech se smlouva nemění.****Ostatní ujednání**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**Závěrečná ustanovení**

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne ..... 10. 2. 2023 .....

[Redacted signature area]

příkazce  
Mgr. Lenka Němcová,  
ředitelka odboru SML MHMP



V Praze dne ..... 10. 2. 2025 .....

[Redacted signature area]

příkazník  
Ing. Antonín Parma  
jednatel



Příloha č. 1 - nabídka společnosti FOUR HORSES s.r.o. ze dne 9.1.2023

