

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 17 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postoupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U053**, týkající se **zpracování slev na mýtném v rámci Evropské služby elektronického mýtného** (dále jen „**Změna U053**“);
- D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynů Objednatele zpracoval komplexní návrh Změny U053 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U053, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1. tohoto Dodatku

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1.

Přípustnost Změny U053

- 1.1 Změna U053 spočívající ve **zpracování slev na mýtném v rámci Evropské služby elektronického mýtného** je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
 - a) Změna U053 je realizována z důvodu, že ze strany Objednatele došlo v průběhu roku 2021 k aktualizaci Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republice (dále jen „**Prohlášení EETS**“) a Smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice (dále jen „**Smlouva EETS**“), které nově upravují podmínky pro vyplacení slevy na mýtném uživatelům evropské služby elektronického mýtného (dále jen „**Uživatel EETS**“ a „**EETS**“); a zároveň
 - b) na základě aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021 došlo k úpravě způsobu vyplacení slevy na mýtném v rámci EETS, kdy Objednatel (resp. Dodavatel) provede výplatu slevy na mýtném zásadně na účet Uživatele EETS. Výjimkou je případ, kdy je Objednateli (resp. Dodavateli) předložena plná moc udělená Uživatelem EETS poskytovateli evropské služby elektronického mýtného (dále jen „**Poskytovatel EETS**“), se kterým má uzavřenu Smlouvu o EETS, k zastupování Uživatele EETS při právním jednání

- s Objednatelům zahrnujícím rovněž výplatu slevy na mýtném. V případě předložení takové plné moci provede Objednatel (resp. Dodavatel) výplatu slevy na mýtném na účet Poskytovatele EETS; a zároveň
- c) bez aktualizace rozhraní mezi SEM a systémy Poskytovatelů EETS, by nebylo možné zajistit výplatu slev na mýtném způsobem dle aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021, tj. v návaznosti na (ne)předložení plné moci na účet Uživatelé EETS nebo Poskytovatele EETS; a zároveň
 - d) bez aktualizace funkcionality pro zpracování slev na mýtném pro Uživatelé EETS, zohledňující udělení plné moci Poskytovateli EETS k uplatnění nároku na slevu na mýtném za Uživatelé EETS u Objednatel a pro její vyplacení, by nebylo možné zajistit vyplacení nároku na slevu na mýtném způsobem dle aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021; a zároveň
 - e) v případě realizace Změny U053 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde k aktualizaci rozhraní a funkcionalit pro zpracování slev na mýtném pro Uživatelé EETS; a zároveň
 - f) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:
 - i. aktualizace rozhraní ani funkcionalit pro zpracování slev na mýtném pro Uživatelé EETS způsobem dle aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021, tj. v návaznosti na (ne)předložení plné moci na účet Uživatelé EETS nebo Poskytovatele EETS, nebyly součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - ii. aktualizace rozhraní a funkcionalit pro zpracování slev na mýtném pro Uživatelé EETS je nezbytná pro zajištění vyplacení slev na mýtném způsobem dle aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021, tj. v návaznosti na (ne)předložení plné moci na účet Uživatelé EETS nebo Poskytovatele EETS; a zároveň
 - iii. změna v osobě Dodavatele pro účely aktualizace rozhraní a funkcionalit pro vyplacení slev na mýtném způsobem dle aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021, tj. v návaznosti na (ne)předložení plné moci na účet Uživatelé EETS nebo Poskytovatele EETS, není možná z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou odpovědnost za vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako funkčního celku i jeho jednotlivých částí; a zároveň
 - iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na realizaci tohoto plnění; a zároveň

- v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě Dodatku Smlouvy a všech předcházejících dodatků Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň
- vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2.

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U053

2.1 Předmět Změny U053:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U053, spočívající v aktualizaci rozhraní a funkcionalit pro vyplacení slev na mýtném způsobem dle aktualizace Prohlášení EETS a Smlouvy EETS z roku 2021, tj. v návaznosti na (ne)předložení plné moci na účet Uživatele EETS nebo Poskytovatele EETS. Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat konkrétně následující činnosti:

2.1.1 Aktualizace rozhraní pro zprocesování slev na mýtném pro Uživatele EETS:

- a) **Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS:** Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy aktualizovat stávající rozhraní SEM tak, aby Poskytovatel EETS mohl poskytovat Objednateli údaje a doklady stanovené příslušnými právními předpisy pro uplatnění slevy na mýtném pro Uživatele EETS (zejména kopie Osvědčení o registraci vozidla – část II. a plné moci udělené Uživatelem EETS Poskytovateli EETS), prostřednictvím rozhraní SEM. Poskytovatel EETS bude prostřednictvím rozhraní SEM následně informovat Objednatele rovněž o změnách údajů a dokladů.
- b) **Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši:** Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy dále aktualizovat stávající rozhraní SEM tak, aby Objednatel (Dodavatel) mohl informovat Poskytovatele EETS o výši slevy na mýtném pro jednotlivé Uživatele EETS a jejich registrovaná vozidla.
- c) **Rozhraní pro zasílání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS:** Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy rovněž aktualizovat stávající rozhraní SEM tak, aby mohla být vyplacena sleva na mýtném v případě, že Uživatel EETS neudělí Poskytovateli EETS plnou moc pro vyplacení slevy na mýtném na bankovní účet Poskytovatele EETS.
- d) Dodavatel se zavazuje aktualizovat rozhraní specifikovaná pod písmeny a) až c) výše v souladu s principy uplatňovanými pro EETS rozhraní, přičemž se bude jednat o tzv. custom rozhraní vyvinutá speciálně pro SEM za účelem výměny údajů o slevách na mýtném.

2.1.2 Realizace funkcionality pro zprocesování slev na mýtném pro Uživatele EETS:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat úpravu Centrálního informačního systému SEM, spočívající v rozšíření funkcionality pro vyplacení slev na

mýtném o výplatu slevy na bankovní účet Uživatele EETS nebo Poskytovatele EETS, a to v závislosti na (ne)udělení plné moci pro vyplacení slevy na mýtném Uživatelem EETS Poskytovateli EETS. Rozšíření funkcionality bude mít dopad i na obrazovky Centrálního informačního systému SEM, přičemž bude upraveno/doplněno maximálně pět obrazovek.

2.1.3 E2E testování:

- a) Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U053 provést end-to-end testy pokrývající kontrolu řádného fungování Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši, Rozhraní pro zasilání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS a funkcionality možnosti vyplacení slevy na mýtném Uživateli EETS nebo Poskytovateli EETS, jak jsou specifikovány v bodě 2.1.1 Dodatku Smlouvy.
- b) Dodavatel se zavazuje provést end-to-end testy minimálně v rozsahu funkcionalit popsanych v příloze č. 1 komplexního návrhu na provedení Změny U053 „koncept zpracování slev v SEM pro EETS“ (ve verzi 1.3), a to s využitím simulátorů rozhraní Poskytovatele EETS. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany uvádí, že end-to-end testy v průběhu realizace této Změny nebudou provedeny na rozhraní konkrétního Poskytovatele EETS.
- c) Dodavatel nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před zahájením testování předloží Objednateli ke schválení testovací scénáře a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů provede školení pracovníků Objednatele, kteří se budou účastnit end-to-end testování.

2.1.4 Náklady spojené se spuštěním Změny U053:

- a) Dodavatel se zavazuje nejprve nasadit Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši, Rozhraní pro zasilání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS a Funkcionalitu možnosti vyplacení slevy na mýtném Uživateli EETS nebo Poskytovateli EETS, jak jsou specifikovány v bodě 2.1.1 Dodatku Smlouvy, na testovací prostředí SEM.
- b) Po úspěšném provedení end-to-end testů budou aktualizovaná rozhraní a funkcionality SEM nasazeny Dodavatelem na produkční prostředí SEM, a bude zahájen jejich provoz. Bezprostředně po zahájení provozu Změny U053, provede Dodavatel validaci řádné funkčnosti nových rozhraní a funkcionality SEM, a zprávu o provedení této finální validace předá Objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zahájení provozu Změny U053.

2.1.5 Analýza dopadu Změny U053 na SEM a návrh její realizace:

- a) Dodavatel se zavazuje před aktualizací Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši a Rozhraní pro zasilání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS vypracovat detailní návrh datových formátů (kontextů).
- b) Dodavatel se zavazuje před aktualizací Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši a Rozhraní pro zasilání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS

vypracovat na základě interně provedené analýzy zadání softwarových úprav SEM pro vývoj.

2.1.6 Zajištění jakosti při realizaci Změny U053:

- a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit kontrolu souladu Změny U053 se Smlouvou SEM a příslušnými právními předpisy (zejména ZPK a NV č. 240/2014 Sb.).
- b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu dokumentace zpracovávané v souvislosti s realizací Změny U053 (tj. aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM a provozních předpisů pro obsluhu SEM) a její doručení Objednateli.

2.1.7 Řízení realizace Změny U053:

- a) Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U053 a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace Změny U053, zejména zápisy z případných jednání a kontrolní protokoly z testů budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U053.
- b) Dodavatel se zavazuje za účelem plnění do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy připravit a předat Objednateli podrobný harmonogram prací a činností nezbytných pro realizaci Změny U053. Objednatel se zavazuje předložený podrobný harmonogram prací projednat s Dodavatelem a do pěti (5) pracovních dnů schválit. V případě, že Objednatel bude mít výhrady či připomínky, je Dodavatel povinen je do pěti (5) pracovních dnů vypořádat a předat Objednateli ke schválení. Pokud i v tomto případě Objednatel bude mít výhrady a připomínky, Smluvní strany se zavazují najít vzájemně souhlasné stanovisko s cílem dokončení realizace Změny U053 v rozsahu a termínech stanovených tímto Dodatkem Smlouvy. Objednatelem schválený podrobný harmonogram prací je pro Dodavatele závazný, přičemž do doby jeho schválení je Dodavatel povinen postupovat podle jím předloženého návrhu harmonogramu prací.

2.1.8 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U053 provést rovněž aktualizaci provozní dokumentace SEM, konkrétně dokumentace P5.32 Pracovní předpisy pro obsluhu SEM, v části pracovní postupy pro reklamace – slevy na mýtném.

2.1.9 Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U053 provést rovněž aktualizaci projektové dokumentace P5.25 „Technické podmínky EETS“, technické dokumentace P5.38 „Detailní procesní návrh SEM“, technické dokumentace P5.39 „Funkční specifikace softwaru pro SEM“, technické dokumentace P5.41 písm. a) „Externí rozhraní, Rozhraní SEM pro poskytovatele EETS“ a

technické dokumentace P5.43 „Technické požadavky SEM na prvky interoperability pro EETS“. Předmětem aktualizace uvedené dokumentace bude vedle doplnění technické specifikace výše uvedených rozhraní rovněž doplnění testovacích případů (scénářů) pro testování vhodnosti prvků interoperability s jednotlivými Poskytovateli EETS. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel aktualizuje část dokumentace skutečného provedení SEM poskytovanou Poskytovateli EETS, tj. konkrétně dokumenty P5.25 „Technické podmínky EETS“, P5.41 písm. a) „Externí rozhraní, Rozhraní SEM pro poskytovatele EETS“ a P5.43 „Technické požadavky SEM na prvky interoperability pro EETS“, ve lhůtě nejpozději do jednoho (1) měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.

2.1.10 Školení personálu Dodavatele: Dodavatel se zavazuje rovněž k souvisejícímu proškolení příslušných pracovníků Back-office Dodavatele vykonávajících v rámci pracovní činnosti technickou podporu pro provoz rozhraní SEM a pracovníků zpracovávajících slevy na mýtném, včetně přípravy školicích materiálů.

2.1.11 Možnost objednání fakultativního plnění – školení personálu Objednatele:

- a) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel si je oprávněn objednat u Dodavatele školení pracovníků Objednatele, v rámci kterého by bylo prezentováno Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši, Rozhraní pro zasílání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS a Funkcionality možnosti vyplacení slevy na mýtném Uživateli EETS nebo Poskytovateli EETS, a to v rozsahu potřebném pro komunikaci Objednatele s Poskytovateli EETS ve věci procesování slev na mýtném za Uživatele EETS. Dodavatel v rámci přípravy školení zajistí pro personál Objednatele školicí materiály. Jednoho člověka školení se z důvodů jeho praktického zaměření a naplnění jeho cílů může účastnit nejvýše deset (10) pracovníků Objednatele.
- b) Jelikož Objednatel není ke dni podpisu Dodatku Smlouvy rozhodnutý, zda bude poptávat školení, případně v jakém rozsahu, a současně s ohledem na skutečnost, že vyžádaná školení personálu Objednatele jsou ve smyslu čl. 6.7.9 Přílohy č. 1 Smlouvy SEM vyhrazenou změnou závazku ze Smlouvy SEM, dohodly se Smluvní strany, že školení personálu Objednatele nebude plněním poskytovaným Dodavatelem a hrazeným Objednatelem na základě Dodatku Smlouvy.
- c) Objednatel si je oprávněn objednat školení personálu Objednatele formou objednávky (pokynu k poskytnutí služby školení) doručené do datové schránky Dodavatele. Dodavatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení objednávky zašle Objednateli své potvrzení, včetně návrhu obsahu školení, termínu konání školení a časového rozsahu školení. Školení bude Dodavatelem realizováno za cenu stanovenou v položce 105 Ceníku tvořícího Přílohu č. 5 Smlouvy „Vyžádaná školení personálu Objednatele“ (použije se Ceník účinný ke dni objednání školení Objednatelem).

2.2 Termín plnění Změny U053:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U053, tj. činnosti specifikované ve článku 1. tohoto Dodatku Smlouvy nejpozději do **9 (devíti) měsíců** ode dne nabytí jeho účinnosti, řádné provedení činností bude ověřeno end-to-end testy provedenými za přítomnosti

Objednatele dle bodu 2.1.3 tohoto Dodatku Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že část dokumentace předávaná Poskytovateli EETS specifikovaná v bodě 2.1.9 tohoto Dodatku Smlouvy, bude aktualizována nejpozději do **1 (jednoho)** měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.

2.2.2 Dodavatel se zavazuje dokončit Změnu U053 a zahájit její provoz, tj. nasadit Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši, Rozhraní pro zasilání čísel bankovních účtů Uživateli EETS a Funkcionalitu možnosti vyplacení slevy na mýtném Uživateli EETS nebo Poskytovateli EETS do produkčního prostředí SEM v rámci nejbližší aktualizace software SEM (release) následující po úspěšném provedení end-to-end testů, nejpozději však do **11 (jedenácti) měsíců** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.

2.2.3 Provedení plnění Dodavatelem dle tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U053** oběma Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí dokončení Změny U053 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Změny U053.

2.3 **Cena a platební podmínky Změny U053**

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci Změny U053, tj. činností specifikovaných v odst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností obsažených v **Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy**. Celková cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku Smlouvy činí **3.808.289,24 Kč** (tři miliony osm set osm tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých dvacet čtyři haléřů) **bez DPH**.

2.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným dne 12.10.2022 pod číslem 252/2022 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., IČO: 27451925, zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

2.3.3 Cena za realizaci činností ve výši sjednané v bodu 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U053 dle bodu 2.2.3 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U053

3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U053, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny U053 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.2) a přílohy č. 1 komplexního návrhu na

provedení Změny U053 „koncept zpracování slev v SEM pro EETS“ (ve verzi 1.3) zpracované Dodavatelem, které Objednatel věcně odsouhlasil dne 24.03.2022.

Článek 4.

Změna závazku dle ZZVZ

- 4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany společně konstatují, že Změnu U053 realizují podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí **celkem 3.808.289,24 Kč bez DPH, tj. 0,036 % Celkové nabídkové ceny**. Smluvní strany prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 4.2 Změna závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ: Smluvní strany prohlašují, že absolutní hodnota dodatečných dodávek a služeb realizovaných dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na základě tohoto Dodatku Smlouvy a předcházejících dodatků Smlouvy (včetně absolutní hodnoty méněprací) nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 5.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 5.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U053.
- 5.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 5.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
02.02.2023 10:18:58

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum:
2023.01.02
10:55:01 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.28
15:50:07 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum:
2023.01.02
10:56:17 +01'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podepsal

Datum:
2023.01.02
10:55:35 +01'00'

SkyToll, a. s.