

Čj.: MULA 3238/2023
Sp. znak: 56.18 S5
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 2

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun

adresa: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba: Milan Vaculík, zástupce vedoucího odboru
telefon: 465 385 240
bank.spojení: Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL DÍLA: AGERIS s.r.o.

adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992
zastoupení: Ing. Ivo Podracký, jednatel
telefon: +420 545 240 922
e-mail: sod@ageris.cz
bankovní spojení: 382293143/0300
(dále jen „zhotovitel“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 09. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.09.2022 na zhotovení studie „Studie odtokových poměrů Lanškroun“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22. 09. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo čj. MULA 26877/2021, která byla upravena Dodatkem č. 1 čj. MULA 26954/2022 ze dne 27.09.2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve Zhotovení studie označené jako „Studie odtokových poměrů Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 2, a to především z důvodu objektivně nutného sledování podstatně obsáhlejšího množství údajů, zajišťování většího množství dat a koordinace s projednávanou změnu č. 2 Územního plánu Lanškroun.

III.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají změnu smlouvy včetně jejího dodatku č.1 v čl. III., odstavec 1) týkající se termínu zhotovení a předání díla. Původní znění článku III. odst. 1) smlouvy ve znění dodatku č. 1, se proto ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Dílo vymezené v čl. I této smlouvy a příloze č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 28. 02. 2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 09. 2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.09.2022 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku č. 2, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lanškrouně dne 31.01.2023
objednatel

V Brně dne 31.01.2023
zhotovitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
AGERIS s.r.o.
Ing. Ivo Podracký
jednatel