

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 080317

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro zhotovení stavby:

„ Buchlovice – zaokruhování ul. Velehradská, Řadová “

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel: 572 530 111
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
Kněžpole 218
687 12 Bílovice
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 51242
zastoupená: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
tel: 572 545 035
fax: 572 545 831
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 080317.

Ve smlouvě se následující články mění takto:

3. DOBA PLNĚNÍ:

Z důvodu součinnosti s vlastníkem pozemku parcelní číslo 1495/2, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: orná půda, katastrální území: Buchlovice, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1233, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, se mění odstavec 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení stavby:	14. 8. 2017
Termín dokončení stavebních prací:	do 4. 9. 2017
Termín předání a převzetí stavby:	do 25. 9. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti