

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: **2021/OŽP/0048/DDIL**, ze dne 13. 9. 2021
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, PSČ 18049 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou Městské části Prahy 9

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827,

DIČ: CZ27263827, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 21435

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preamble

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2021 ve znění pozdějšího dodatku č. 1 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Dostavba a revitalizace Parku Přátelství“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (vícepráce) postupuje dle § 222 odst. 4 písmena A a písmena B, bod 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy jde o změnu nikoliv podstatnou, neboť práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 9,04 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž změna je vedena požadavky na hospodárnost a interoperability se stávajícím plněním.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany upravují tímto Dodatkem č. 2 rozsah díla tak, že specifikace se rozšiřuje o následující položky, jejichž provedení zhotovitelem je součástí díla dle přiloženého výkazu výměr a soupisu prací:
 - a. Stavební a strojní části amfiteátru,
 - b. Herní prvky,
 - c. Dětské hřiště,
 - d. Vodní prvek,Technická specifikace víceprací je obsažena v nedílné příloze č. 2 tohoto dodatku, který se stává nedílnou a závaznou přílohou SoD.
2. Smluvní strany upravují tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla tak, že **cena díla uvedená v čl. 5. odst. 1 SoD se mění a nově je stanovena následovně:**

Původní cena bez DPH

109 788 584,11 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH

9 921 571,17 Kč

Plnění bude v režimu přenesené daně. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve znění dodatku č. 2 včetně změnového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

3. **Veškeré práce dle základní SoD včetně souvisejících dodávek a služeb dle odst. 1 tohoto dodatku budou dokončeny do 31. 8. 2023.**
4. Ostatní ujednání SoD, výslovně nezměněné v tomto dodatku, nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv, které se zavazuje zajistit v zákonné lhůtě Objednatel.
2. Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že tento dodatek bude veden v evidenci objednatele, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel zařadí text tohoto dodatku do elektronické databáze smluv a do registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že je srozuměn s uveřejněním údajů týkajících se plnění povinností plynoucích z tohoto dodatku v příslušné databázi, a to na dobu neurčitou.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Dodatek je uzavřen za svobodné a pravé vůli všech stran, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1. – Změnový rozpočet

V Praze dne _____

V Praze dne 8. 12. 2022

Objednatel
Městská část Praha 9
Mgr. Tomáš Portlík, starosta

