

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 25/120/22**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis, příspěvková organizace**  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zotcone s.r.o.**  
se sídlem Blanická 922/25, 120 00 Praha 2  
zastoupená Oldřichem Mikuleckým, jednatelem  
IČ: 05812259  
DIČ: CZ05812259  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23.8.2022 č.j.25/120/22 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Nad Výšinkou 1325/7, Praha 5- Smíchov-sanace 1.PP a oprava venkovního schodiště“, a to změna doby plnění.

II.

V bodě V. Doba plnění, odst. 1 bod Předání díla 31.1.2023 se mění na 30.3.2023.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 30.1.23

