

II. Místo a čas plnění

1. místem plnění:

- Bytový dům Mikulovská 9 v Brně, městské části Brno-Vinohrady

2. čas plnění:

- termín zahájení prací na díle: 14. 03. 2017
- termín ukončení prací na díle a jeho předání za 122 kalendářních dnů

Termín ukončení prací se prodlužuje o 14 pracovních dnů – tj. 136 dní od předání staveniště

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla takto:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 13. 02. 2017: 2.827.596 Kč bez DPH 3.251.735 Kč vč.DPH

Cena se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu (položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto smluvního dodatku v následujícím členění:

Změnový list č. 1 TDI:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Méněpráce	41 739,- Kč	47 999,- Kč
Vícepráce	68 039,- Kč	78 245,- Kč
Rekapitulace:		
	26 300,- Kč	30 245,- Kč
Dodatkem č. 1 se cena díla navyšuje o: 26 300 ,- (bez DPH)		30 245,- (vč. DPH)

IV. Píatební podmínky:

Znění bodu 5. se nově upravuje:

Dílčí fakturace bude provedena na základě zhotovitelem předloženého a objednatelům (TDI) schváleného soupisu skutečně provedených prací (zjišťovacího protokolu), který bude přílohou faktury.

V. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 03. 2017 zůstávají beze změny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č. 1- položkový (nabídkový) rozpočet

V Brně dne 22. 5. 2017

Za objednatele:

.....
PhDr. Jiří Čejka
starosta městské části



V Brně dne : 10.5.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Jurka
jednatel

HT Bohemia s.r.o.
Karolíny Světlé 945/22, 628 00 Brno
IČ: 27747298
DIČ: CZ27747298
tel.: 777 209 153

