

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy objednatele: 0282/2022

OBJEDNATEL:

město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic
a majetku, mob.: 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, Odbor investic a majetku,

mob.: 602 555 354,

e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

ZHOTOVITEL:

OPENBLU s.r.o.

se sídlem: Nad Farou 628, 517 01 Solnice

IČO: 28795199

DIČ: CZ 28795199

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C

vložka 27853

zastoupený ve věcech smluvních: Martin Rychlink

tel.: XXXXXXXXXX

ve věcech technických: Martin Rychlink

tel.: XXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2022 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0282/2022, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Výměna oken budovy čp. 340 v Hostinném“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 1 smlouvy se mění takto:

Dílo se poníží o provedení méněprací, které zejména spočívají v:

- Úpravě rozsahu zednického začistění kolem oken;
- úpravě dodávky klempířských prvků a souvisejících přípomocných prací dle soupisu prací.

Měněpráce celkem

- 74.663,75 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV (Cena díla) smlouvy ponižuje o částku

74.663,75 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	558.125,35 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	483.461,60 Kč bez DPH
Cena celkem	483.461,60 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 2. schůzi konané dne 29.11.2022 usnesením č. 56/2/RM/2022.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném
Za objednatele: 30.11.2022

V Solnici
Za zhotovitele: 30.11.2022

Ing. Dagmar Sahánková
starostka

Martin Rychlík
jednatel společnosti

Přílohy

- Odpočet prací