

ID	Název Služby									v1.2
U053	Komplexní návrh Změny U053 – Slevy EETS									01.11.2022 (se zohledněním ZP)
ID	POLOŽKA	Reference	MD	JC	CAPEX	Měsíční OPEX	Obnova	Cena Celkem	KOMENTÁŘ	
1	Geomodel									
	Geomodel - Aktualizace	PS01								
	Geomodel - Fyzické testování	PS01								
	Geomodel - Rollout	PS01								
2	Systém elektronického mýtného									
2.1	Infrastruktura DC	PS10								
2.2	Nehmotný majetek DC	PS10								
2.3	OBU / exOBU	PS01								
2.4	Centrální Systém Sběru mýtných událostí	PS01								
2.5	Centrální Informační systém	PS23								
	Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)									
	Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)									
	Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)									
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného	PS04								
2.7	Kontrolní brány	PS04								
2.8	Hlídkové vozidla	PS04								
2.9	POS aplikace	PS05								
2.10	Zákaznický portál a samoobsluha	PS05								
2.11	Mobilní aplikace	PS05								
2.12	Rozhraní EETS	PS06								
	Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)									
	Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)									
	Náklady na úpravu SW SEM na zákazku: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)									
2.13	DWH a reporting	PS07								
2.14	Komunikační rozhraní SEM	PS07								
3	Dohledové pracoviště	PS10								
	Dohledové pracoviště Dodavatele	PS10			-	-	-	-		
	Dohledové pracoviště Objednatele	PS10			-	-	-	-		
4	Externí služby	ES05								
4.1	Obchodní místa	ES05			-	-	-	-		
4.2	Call-centrum	ES05			-	-	-	-		
4.3	Hromadný tisk	ES05			-	-	-	-		
4.4	Platební infrastruktura	ES05			-	-	-	-		
4.5	Logistika	ES05			-	-	-	-		
5	Služby									
5.1	Integrace a EZE testování									
5.2	Výkonnostní a bezpečnostní testy									
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny									
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny									
6	Související náklady s realizací změny									
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace									
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny									
6.3	Rízení realizace Změny									
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM									
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM									
6.6	Vyškolení personálu Dodavatele									
6.7	Proškolení personálu Objednatele									
6.8	Informační kampaň									
6.9	Právní služby									
Celkem								3 808 289,24		

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH