

ZMĚNOVÝ LIST

Veřejná zakázka: Knihovna Milana Kundery

smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 22.11.2022	číslo ZL: 2
objednatel:	Moravská zemská knihovna v Brně	
zhotovitel:	Muzea Servis, spol. s r.o.	

název ZL:	Doplnění zasklení části knihovny
------------------	---

předmět změny:
Umístění cenných rukopisů v knihovně, doplnění obkladu spodní hrany příčky z vnější strany

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změny jsou navrženy z důvodu aktualizace potřeb využití části knihovny, ve které budou oproti původnímu předpokladu umístěny cenné rukopisy. Tyto rukopisy je potřeba zabezpečit tak, aby byly viditelné pro návštěvníky, ale byla zamezena manipulace s nimi. Nejvhodnějším řešením je zasklení části knihovny čirým sklem. Dále je navrženo doplnění obkladu spodní části původní příčky tak, aby nově realizovaná příčka byla vizuálně z vnější strany v souladu s původní příčkou.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Změny jsou navrženy s ohledem na aktualizaci potřeb nebo funkčnosti celého prostoru v porovnání s dobou, kdy projekt vznikl.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce NE
	cena: bez DPH	0 Kč
	21%DPH	0 Kč
	celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce ANO
	cena: bez DPH	11 840 Kč
	21%DPH	2 486 Kč
	celkem	14 326 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE specifikace:

přílohy :
volné přílohy:

vyjádření zhotovitele: Firma: Muzea Servis, spol. s r.o.
Jméno/Funkce: Ing. Petr Petkovský, jednatel
Datum:

vyjádření TDI:
podpis
Datum:

vyjádření projektanta, AD:
podpis
Datum:

vyjádření objednatele:
podpis
Datum:

ZMĚNY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL02 - ROZPOČET

Popis změny	Zm. list	Vliv na cenu	Méněpráce		Vícepráce	
			Mn.	Cena	Mn.	Cena
Sklo 4 mm kalené + 4 x otvor 6mm + 4 x zavítová vložka + 4 x krytka vč. instalace	ZL02	ANO			1 kpl	5 940 Kč
Doplnění obkladu spodní části původní prčky z vnější strany	ZL02	ANO			1 kpl	5 900 Kč
			0 Kč		11 840 Kč	
			CELKEM MÉNĚPRÁCE		CELKEM VÍCEPRÁCE	