

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4134A MORAVSKÝ KRUMLOV, MOST 4134A-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÝ KRUMLOV, MOST 4134A-1

VEDOUcí SPOLEČNÍK: STAVBY SR GROUP S.R.O.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289

sp. zn. C 117918

SPOLEČNÍK Č. 1: REMAT PLUS ZLÍN, S.R.O.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259

sp. zn. C 23585

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Při pokládce brusné vrstvy bylo nutné prodloužit délku nové vrstvy na předpolí mostu z důvodu propadlé vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

6.319.086,87 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Zlíně, dne

V Brně, dne 15. 02. 2023

Bc. Eliška Nádvořníková

Jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÝ
KRUMLOV, MOST 4134A-1

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
