

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 15/2016/Pa ze dne 26.8.2016 „Holštejnský potok“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Michal Koupil, referent pro provozní činnost [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. et Bc. Roman Paclík, správce toku, [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

EXPRES ATACK s.r.o.

IČO: 25152521

DIČ: CZ25152521

zapsán v obchodním rejstříku u KOS Brno, oddíl C vložka 27557

sídlo: Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno

statutární orgán: Marcel Ščuka jednatel, [REDACTED]

zastoupený: Marcelem Ščukou jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kuda

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu změny provedení realizované stavby spočívající ve zvýšení odstraněných nánosů vzniklých během zpracování PD a zahájením realizace stavby a dále změnou skutečného stavu opevnění ukrytého pod nánosy.

### III.

#### Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 186 950,80 Kč bez DPH, slovy sto osmdesát šest tisíc devětset padesát korun českých a osmdesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena bez DPH:	169 974,42 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 12 735,97 Kč
Vícepráce bez DPH:	+ 29 712,35 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH:	186 950,80 Kč
------------------------------	---------------

Cena za méněpráce a vícepráce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 15/2016/Pa ze dne 26.8.2016 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 15/2016/Pa nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 15/2016/Pa ze dne 26.8.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 15/2016/Pa je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne: 22.11.2016



Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Hopjan  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Dyje

objednatel

V Brně dne: 20.11.2016



EXPRES ATACK s.r.o.  
Marcel Ščuka  
jednatel

zhotovitel

Příloha: 1x oceněný výkaz víceprací



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Holštejnský potok

Objekt:

SO-01 - Holštejnský potok

Místo:

Holštejn

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR - Správa toků povodí Dyje, s.p.

Uchazeč:

EXPRES ATTACK s.r.o.

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------	---------------------

Vícepráce celkem

29 712,35

3	K	003	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění	m3	17,13	920,00	15 759,60	0,00000	0,00000
	PP		Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění						
7	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí šířka do 5 m hl do 2,5 m v horní tř. 3	M3	17,13	465,00	7 965,45	0,00000	0,00000
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí šířka do 5 m hl do 2,5 m v horní tř. 3						
8	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v horní tř. 3 za lepkovost	M3	5,14	70,00	359,80	0,00000	0,00000
	PP		Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v horní tř. 3 za lepkovost						
15	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	M3	1,460	1 228,00	4 676,22		2,70
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene						
	VV		"kamenná rovnanina do 80kg na štet s vyklínováním"					1,84800	0,83
	VV		"km 0,013-0,015"					1,84800	1,87
	VV		"dno" 0,9*2*0,25		0,45				
	VV		"břehy" ((2*0,9)+(2*0,9))*1,12*0,25		1,01				
16	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	7,180	132,49	951,28	0,00000	0,00000
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování líce						
	VV		"km 0,155-0,200"					1,800	
	VV		"dno" 0,9*2					5,380	
	VV		"břehy" ((1,5*2)+(2*0,9))*1,12						

