

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2.11.2022**

Smluvní strany:

Objednatel:	MĚSTO TÁBOR
zastoupené se sídlem	starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor
zástupce pro věci smluvní zástupce pro věci technické	Ing. Štěpán Pavlík Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 00253014
IČ:	00253014
DIČ:	CZ00253014
bankovní spojení číslo účtu	Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor 9021-701427349/0800
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Eliška Pospíšilová) (dále jen "Objednatel")	
Zhotovitel:	AVIS REAL s.r.o.
se sídlem	Trojanova 2022/12 Praha 2 120 00
zástupce ve věcech smluvních zástupce ve věcech technických zodpovědný projektant: - číslo autorizace:	xxx. xxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxx xxxx
IČ:	27247333
DIČ:	CZ27247333
obchodní rejstřík bankovní spojení číslo účtu	C 107413/MSPH Městský soud v Praze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (dále jen "Zhotovitel")	

Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“, není – li třeba užít konkrétní označení každé z nich

uzavřely níže uvedené dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen „Dodatek“)

**Článek I.
Obsah Dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „**Stavební úpravy objektu č.p. 4 Tábor - Klokoty – projektová dokumentace a související činnosti**“, spočívající ve zpracování níže uvedených výkonových fází projektových prací a zajištění všech s tím souvisejících činností podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „Dílo“).

1.2. Smluvní strany se s ohledem na dodatečné zjištění skutečností, které nebyly známy v době zadávacího řízení veřejné zakázky a nebyly zohledněny v ceně za Dílo a termínu jeho zhotovení (nutnost vyřešit zatopený sklep, který nebyl zmíněn v zadávací studii, a to jednak po stránce sond, jednak projekčního řešení), dohodly na změně Smlouvy, konkrétně jejích čl. III. odst. 1. písm. a) a čl. IV. odst. 2. písm. a).

1.3. Čl. III. odst. 1. písm. a) Smlouvy, který původně zněl:

„Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny tyto závazné lhůty:

a) zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným termínem pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DURaDSP) do 30.1.2022. Ve vypracování dalšího stupně PD (DZSaDPS) bude zhotovitel pokračovat na základě průběhu stavebního řízení s termínem odevzdání DZSaDPS do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

tak bude **nově znít takto:**

„Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny tyto závazné lhůty:

a) zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným termínem pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DURaDSP) do 31.3.2023. Ve vypracování dalšího stupně PD (DZSaDPS) bude zhotovitel pokračovat na základě průběhu stavebního řízení s termínem odevzdání DZSaDPS do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

1.4. Čl. VI. odst. 2. písm. a) Smlouvy, který původně zněl:

dle čl. II odst.4 smlouvy	Popis	cena v Kč		
		bez DPH	výše DPH	včetně DPH
a)	ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN)	55 000,-	11 550,-	66 550,-

bude na základě dohody smluvních stran z důvodu zajištění pokladů pro posouzení hladiny spodní vody v dané oblasti, (které nebyly známy v době zadávacího řízení veřejné zakázky) nově znít takto:

dle čl. II odst.4 smlouvy	Popis	cena v Kč		
		bez DPH	výše DPH	včetně DPH
a)	ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN)	90 000,-	18 900,-	108 900,-

1.5. V návaznosti na změnu uvedenou v Čl. I, odst. 1.4. tohoto dodatku se mění původní celková cena za dílo, která byla stanovena ve smlouvě o dílo na částku 390 000 Kč bez DPH.

Nová celková cena za Dílo po dodatku č.1: 425 000 Kč bez DPH
89 250 Kč výše DPH
514 250 Kč výše s DPH

Článek II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 2.3 Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) originálech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 30.1.2023

V Kralupech nad Vltavou dne 30.1.2023

.....
Město Tábor
Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....
AVIS REAL s.r.o.
xxx. xxxxxxxx xxxxx, jednatel