













### **DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY**

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby.

Stavba bude probíhat za provozu ostatních částí pavilonu, které nepodléhají stavebním úpravám.

Staveniště bude řádně vyznačeno a odděleno protiprachovými stěnami od ostatních prostor v Pavilonu C.

Pro zamezení vnikání prachu a nečistot ze stavební činnosti budou provedena opatření:

- protiprachové těsnění křídel dveří,
- zavěšená protiprachová textilie,
- čistící rohožka na zemi na obou stranách dveří, na šířku dveří.

Provizorní stěny budou demontovány před ukončením výstavby a následně budou provedeny dokončující práce-omítky, malby, nášlapní vrstvy podlahy, podhled, ochranná madla apod. V místech provizorních příček.

**Stavba bude prováděna s minimálními zásahy do provozu nemocnice, část realizace bude probíhat za provozu stávající MR a operačního sálu a část musí být provedena v době odstávky stávajícího zařízení a operačního sálu. Plánovaná odstávka stávajícího MR a operačního sálu jeden týden bude pro práce týkající se bouracích otvorů ve stropě s předpokladem realizace 2. týden výstavby a jeden týden pro samotnou montáž MR zařízení s předpokladem 11. týden výstavby. Tyto dva pevné termíny (jeden týden (2. týden výstavby) a 1 týden (11. týden výstavby) účastníci takto zohlední ve svém časovém harmonogramu (časovém a finančním harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy o dílo). Ostatní stavební práce budou probíhat za provozu stávající MR a operačního sálu.**

Zadavatel v době stavebních prací nebude vybraného dodavatele časově omezovat, ale zvláště hlučné práce lze provádět pouze po dohodě se sousedními pracovišti. Nicméně vzhledem k charakteru objektu – zdravotnické zařízení nesmí práce probíhat v nočních hodinách.

**Veškeré prostupy do technických mezipater budou požárně a vodotěsně uzavřeny.**



**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

**Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele**



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – SEZNAM PODDODAVATELŮ**

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel:             | AVERS spol.s r.o.                                                                |
| Sídlo:                 | Michelská 240/49, 141 00 Praha 4                                                 |
| IČO:                   | 41190840                                                                         |
| Název veřejné zakázky: | <b>ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C – realizace</b> |

- 1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám **následující seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

**Poddodavatel č. 1**

|                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název poddodavatele (vč. právní formy):                                | GEOSAN GROUP a.s.                                                                                                                                                        |
| Sídlo / místo podnikání:                                               | U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III                                                                                                                                        |
| IČ/DIČ:                                                                | 28169522 / CZ28169522                                                                                                                                                    |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | Provedení stavebních prací a odborných činností, ke kterým se doklady k prokázání kvalifikace vztahují, a to v rozsahu 5 % z celkové hodnoty stavebních prací na zakázce |

**Poddodavatel č. 2**

|                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Název poddodavatele (vč. právní formy):                                | AZ KLIMA a.s.                           |
| Sídlo / místo podnikání:                                               | Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno |
| IČ/DIČ:                                                                | 24772631 / CZ24772631                   |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | Vzduchotechnika                         |

**Poddodavatel č. 3**

|                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Název poddodavatele (vč. právní formy):                                | CRUXEL s.r.o.                                  |
| Sídlo / místo podnikání:                                               | Praha 4-Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00 |
| IČ/DIČ:                                                                | 09470824/ CZ09470824                           |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | Silnoproud, slaboproud                         |



Poddodavatel č. 4

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Název poddodavatele (vč. právní formy):                                | CHYTRÝ MICHAL S.R.O.               |
| Sídlo / místo podnikání:                                               | Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 |
| IČ/DIČ:                                                                | 1511149 / CZ1511149                |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | Zdravotní technika a vytápění      |

Poddodavatel č. 5

|                                                                        |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Název poddodavatele (vč. právní formy):                                | UNISYX s.r.o.                                     |
| Sídlo / místo podnikání:                                               | Kostelec nad Černými Lesy, Tyršova 832, PSČ 28163 |
| IČ/DIČ:                                                                | 24718823/ CZ24718823                              |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | MaR                                               |

Poddodavatel č. 6

|                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Název poddodavatele (vč. právní formy):                                | SIAD Czech spol.s r.o.                    |
| Sídlo / místo podnikání:                                               | K Hájům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5 |
| IČ/DIČ:                                                                | 48117153 / CZ48117153                     |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | Medi plyn-stlačený vzduch a chlazení      |

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V místě:            | Praha                                                                                                          |
| Dne:                | 15.11.2022                                                                                                     |
| Osobou (osobami):   | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> /na základě plné moci ze dne 25.3.2022/ |
| Razítko, podpis(y): | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>                                         |



**Časový a finanční harmonogram**

## "ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C-realizace"


### ČASOVÝ HARMONOGRAM

#### Předpoklad:

- a) Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště....**předpoklad 1Q/2023-uvažujeme od 6.3.2023**
- b) Předání staveniště do 10 dnů od podpisu SOD
- c) Termín provedení díla: do 12 týdnů ode dne předání staveniště...tj.cca.do 3 měsíců
- d) 2 týden realizace-odstávka stávajícího MR a operačního sálu-práce týkající se bouracích otvorů ve stropě
- e) 11 týden realizace-samotná montáž MR

| TÝDNY                                                                                            | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                                    | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|----|----|----|
| <b>Předání staveniště do 10 dnů od podpisu SOD</b>                                               |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| <b>Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště-uvažujeme od 6.3.2023</b> |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Zařízení staveniště                                                                              | Zřízení, provoz, demontáž |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| 2 týden realizace-odstávka stávajícího MR-práce týkající se bouracích otvorů ve stropě           |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| 11 týden realizace-samotná montáž MR                                                             |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| <b>Prostory pro vyšetřovnu MR 3T vč.zázemí v Pavilonu C</b>                                      |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Architektonicko-stavební řešení                                                                  |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Vzduchotechnické zařízení                                                                        |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Zařízení pro chlazení                                                                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Zařízení pro vytápění                                                                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Zdravotně technické instalace                                                                    |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Silnoproudá elektrotechnická zařízení                                                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Slaboproudá elektrotechnická zařízení                                                            |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Měření a regulace                                                                                |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Medicínální plyny                                                                                |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| Potrubní pošta                                                                                   |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |
| <b>Předložení částí dokumentace skut.provedení a další doklady-PRŮBĚŽNĚ</b>                      |                           |   |   |   |   |   |   |   | PRŮBĚŽNĚ PO DOKONČENÍ UCLENÝCH ČÁSTÍ |    |    |    |
| <b>Termín provedení díla: do 12 týdnů ode dne předání staveniště</b>                             |                           |   |   |   |   |   |   |   |                                      |    |    |    |

V Praze dne 15.11.2022

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ společnosti AVERS, spol.s r.o.  
 (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

## FINANČNÍ HARMONOGRAM

### "ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C-realizace"

#### Předpoklad:

- a) Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště....**předpoklad 1Q/2023-uvažujeme od 6.3.2023**
- b) Předání staveniště do 10 dnů od podpisu SOD
- c) Termín provedení díla: do 12 týdnů ode dne předání staveniště...tj.cca.do 3 měsíců
- d) 2 týden realizace-odstávka stávajícího MR a operačního sálu-práce týkající se bouracích otvorů ve stropě
- e) 11 týden realizace-samotná montáž MR

**tj.celková lhůta provádění díla činí....12 týdnů = tj.cca.3 měsíce**

| FAKTURACE v Kč bez DPH         | mésíce       |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | 2023         |              |              |
|                                | 03/2023      | 04/2023      | 05/2023      |
| Fakturace v Kč bez DPH dle HMG | 2 840 114 Kč | 4 456 390 Kč | 4 814 600 Kč |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>CELKEM bez DPH</b> | <b>12 111 104 Kč</b> |
|-----------------------|----------------------|

V Praze dne 15.11.2022

  
společnosti AVERS, spol.s r.o.  
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

**Seznam osob realizačního týmu**



**SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU – SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU**

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel:             | AVERS spol.s r.o.                                                                |
| Sídlo:                 | Michelská 240/49, 141 00 Praha 4                                                 |
| IČ:                    | 41190840                                                                         |
| Název veřejné zakázky: | <b>ÚVN, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí v Pavilonu C – realizace</b> |

**Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet:**

| HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ                                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Titul, jméno a příjmení                                                         |             |
| Délka praxe<br>(počet roků odborné praxe v <u>pozici hlavní stavbyvedoucí</u> ) |             |
| Poměr k účastníkovi                                                             |             |
|                                                                                 | zaměstnanec |

**a) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona**

| ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFKACE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| účast na min 1 referenci stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce zdravotnického zařízení, která zahrnovala výstavbu nebo úpravy prostor pracoviště magnetické rezonance na pozici hlavní stavbyvedoucí. |                                                                                                                                                           |
| Název referenční zakázky                                                                                                                                                                               | Oblastní nemocnice Náchod – 1. etapa rekonstrukce a dostavby                                                                                              |
| Objednatel/Investor                                                                                                                                                                                    | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám 1245, 500 03, Hradec Králové                                                                                         |
| Investiční náklady v Kč bez DPH                                                                                                                                                                        | 1.382 mil. Kč bez DPH                                                                                                                                     |
| Doba a místo realizace zakázky                                                                                                                                                                         | 04/2018-07/2020, Náchod                                                                                                                                   |
| Stručný popis zakázky                                                                                                                                                                                  | Nemocnice – stavební práce spočívající v provedení I. etapy dostavby a modernizaci areálu nemocnice Náchod, byly vybudovány tři hlavní objekty (J, K a O) |
| Kontaktní osoby objednatele/investora, u kterých zadavatel může uvedené informace ověřit                                                                                                               |                                                                                                                                                           |



| STAVBYVEDOUČÍ                                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titul, jméno a příjmení                                                         |                                                       |
| Délka praxe<br>(počet roků odborné praxe v <u>pozici hlavní stavbyvedoucí</u> ) |                                                       |
| Poměr k účastníkovi                                                             | V pracovně-právním vztahu na dohodu o provedení práce |

**b) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona**

| ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFKACE                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název referenční zakázky                                                                 | <b>REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY<br/>UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA V PRAZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednatel/Investor                                                                      | Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2,<br>110 00 Praha 1, PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka,<br>778 543 902, JUDr. Evžen Balaš, správní ředitel, 602<br>285 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Investiční náklady v Kč bez DPH                                                          | 299 mil.Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doba a místo realizace zakázky                                                           | 06/2014 – 12/2016, UMPRUM, 17.listopadu 2, Praha 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stručný popis zakázky                                                                    | <p>Celková rekonstrukce hlavní budovy a obnovení její původní funkce, to znamená znovuotevření deseti sálů, původně určených pro výstavní účely a v průběhu let uzavřené jako depozitáře a pracovny. Obnova fasády a střechy, venkovních ploch, přípravy exponátů, rekonstrukce veškerých sítí, rozvodů a odpadů, restaurování vnitřních nástěnných maleb a obnova veškerých uměleckořemeslných prvků na budově po předchozím odstranění dodatečně instalovaných prvků (azbestové příčky na půdě a hobrové příčky v 6NP). Součástí stavebních úprav je vybudování prostorů pro návštěvníky v jižní polovině 1.NP budovy, prodejny vstupenek, WC a restaurace, která bude využívat zahradu, dosud pro veřejnost přístupnou pouze výjimečně.</p> <p>V půdních prostorech vybudování pracoven pro pracovníky muzea.</p> |
| Kontaktní osoby objednatele/investora, u kterých zadavatel může uvedené informace ověřit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                           |                                                       |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| V místě:                  | Praha                                                 |  |
| Dne:                      | 11.11.2022                                            |  |
| Osobou (osobami):         | [redacted] /na základě plné<br>moci ze dne 25.3.2022/ |  |
| Podpis(y), příp. razítko: | [redacted]                                            |  |

Příloha: Další doklady dle požadavku zadavatele, jimiž bylo u jednotlivých osob realizačního týmu prokázáno splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v bodě 10. zadávací dokumentace



**Pojistná smlouva / pojistný certifikát**

## **Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy**

**Pojistník a pojištěný:** AVERS, spol. s r.o.  
Praha 4, Michelská 240, PSČ 141 00, Česká republika  
IČ: 41190840

**Pojistitel:** Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group  
Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika  
IČ: 47116617

**Pojistná smlouva číslo:** 7721069964

**Pojistné nebezpečí:** Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

**Limit pojistného plnění:** 260 000 000,- Kč za všechny pojistné události během jednoho pojistného roku\*

**Počátek pojištění:** 28.11.2017 (0:00)      **Konec pojištění:** 27.11.2024 (24:00),

**Územní platnost pojištění:** celý svět vyjma USA, Kanady

\*Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 260 000 000 Kč se sjednává výlučně v souvislosti s prováděním následujícího díla: Rekonstrukce objektu Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně, objednatel díla: Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenskej republiky.

Pro ostatní zakázky se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 200 030 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 300 060 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

Pro odpovědnost za cizí věci převzaté včetně motorových vozidel se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 150 030 000 Kč.

Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, sublimity pojistného plnění výše neuvedené, podmínky pojištění apod.) je uveden v pojistné smlouvě č. 7721069964.