



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVA O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001249/22**
Číslo smlouvy zhotovitele: 22AZ200100000019
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
133 – I/57 Skrochovice – obchvat, podrobný GTP
uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a větších staveb
pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí oddělení výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

**2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK
PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] ředitel ateliéru PH III
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem: Chittussiho 1186/14, Ostrava, Slezská Ostrava
IČO: 253 58 944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 9916
zastoupen: [REDACTED] natelem společnosti
jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 3. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 16PT-001249/22, číslo smlouvy zhotovitele: 22AZ200100000019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „**133 – I/57 Skrochovice – obchvat, podrobný GTP**“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch) ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C a D Preambule.
- Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to s ohledem na:
- zpřesnění přístupnosti některých vrtů in-situ (jeden vrt nahrazen sondou dynamické penetrace),
 - geologické skladby zastižené při realizaci průzkumných prací vrty (některé vrty a sondy SP a DP byly prohloubeny a některé zkráceny),

- vzhledem ke geologické skladbě nebyl odebrán předpokládaný počet vzorků (např. nedostatek jílovité frakce zemin k odebrání neporušených vzorků, odběr porušených vzorků v jednoduchých geologických podmínkách, aj.),
- zeminy bez zjevného výskytu organické hmoty, nebyly odebrány žádné vzorky zemin pro stanovení obsahu organických látek,
- škody na pozemcích byly podstatně menší.

S ohledem na výše uvedené bylo nutno upravit podrobný GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- **1.1.4** Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m (snížení ze 48,0 bm na 32,0 bm),
- **1.2.3** Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu (snížení ze 3 na 2 ks),
- **1.2.5** Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí (snížení ze 3 ks na 0 ks, nebylo nutné),
- **1.2.6** Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení (snížení dle skutečné fakturace),
- **1.2.7** Provozní pažení a odpažení vrtů (snížení z 371 bm na 264 bm),
- **1.2.10** Likvidace vrtů hutněným záhozem (snížení z 468 na 453 bm),
- **1.2.16** Škody na pozemcích (snížení kpl z 60000 na 8760 Kč),
- **1.3.1** Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B (snížení ze 75 na 64 ks),
- **1.3.4** Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitvým odběrákem (snížení z 53 ks na 43 ks),
- **2.8** Statické penetrační zkoušky CPTU (snížení z 44 bm na 39 bm),
- **4.1** Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")- (snížení z 76 ks na 64 ks),
- **4.2** Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") - (snížení z 53 ks na 43 ks),
- **4.3** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) – stlačitelnost (snížení z 6 ks na 0 ks),
- **4.6** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti - (snížení z 11 ks na 10 ks),
- **4.7** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost - (snížení z 16 ks na 11 ks),
- **4.9** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU (snížení z 5 ks na 3 ks),
- **4.11** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti (snížení z 5 ks na 4 ks),
- **4.17** Stanovení agresivity zemin (hornin) - (snížení z 13 ks na 12 ks),
- **4.18** Stanovení obsahu organických látek (snížení z 10 ks na 0 ks),
- **9.6** Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů (snížení z 8 hod na 0 hod).

Na druhé straně bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit podrobný GTP o potřebné výsledky a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- **1.1.2** Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m (navýšeno z 253 bm na 254 bm),
- **1.2.1** Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK (navýšeno z 51 ks na 61 ks, chyba – překlep v rozpočtu),
- **1.3.7** Odběr vzorků vody (navýšeno z 6 ks na 9 ks),
- **2.5** Dynamické penetrační zkoušky (navýšeno z 0 bm na 10 bm – náhrada za jádrový vrt),
- **2.6** Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku (navýšeno z 0 ks na 1 ks – náhrada za jádrový vrt),
- **4.4** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem (navýšeno z 10 ks na 15 ks),
- **6.7** Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů (navýšeno z 13 bm na 17 bm),
- **6.12** Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce (navýšeno z 8 zk na 9 zk).

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, snižuje o částku **200 087 Kč bez DPH** (částka slovy: dvě stě tisíc osmdesát sedm korun českých).

I. Předmět Dodatku č. 2

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 4 289 980,5 Kč
DPH: 900 895,9 Kč
včetně DPH: 5 190 876,4 Kč

Podborná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*


bez DPH: 4 089 894 Kč
DPH: 858 878 Kč
včetně DPH: 4 948 771 Kč

Podborná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění Smlouvy zůstávají beze změny.*

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - č. 1 - Podrobná specifikace ceny



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

