



DODATEK č.2
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001020/20**

Číslo smlouvy zhotovitele: 200137

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a

I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DÚR/IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Morava – RD zakázky většího rozsahu

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], výrobní ředitelka
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 06. 2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001020/20, číslo smlouvy Zhotovitele: 200137 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „**DÚR**“) pro stavbu silnic „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“.

Dále Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě Ceny za poskytování plnění, a to z důvodu nutnosti vyhotovení další související dokumentace dle požadavku Odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

V Článku III. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí činností (plnění). Činnost spočívající v obstarání pravomocného územního rozhodnutí s doložkou právní moci je v souladu s tímto článkem Smlouvy Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti o územní řízení ze strany Zhotovitele.

Dne 27. 01. 2023 obdržel Objednatel žádost Zhotovitele ze dne 26. 01. 2023 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného územního rozhodnutí z důvodů průtahů ve správním řízení.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění Článek III. (Doba a místo plnění) odst. 1 následovně:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Jednotlivé části plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncepty DÚR	nejpozději do 11.12.2020 ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopisy DÚR	do 2 měsíců od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplných žádostí o vydání územních rozhodnutí	do 5 měsíců od odevzdání finálních čistopisů DÚR
Předání územních rozhodnutí s nabytím právní moci	do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Jednotlivé části plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncepty DÚR	nejpozději do 11.12.2020 ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopisy DÚR	do 2 měsíců od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplných žádostí o vydání územních rozhodnutí	do 5 měsíců od odevzdání finálních čistopisů DÚR

Předání územních rozhodnutí s nabytím
právní moci

do 20 dnů od nabytí právní moci
územního rozhodnutí

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku III. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

