



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo
ze dne 24.01.2022

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

1. Smluvní strany

město Bučovice

se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
- ve věcech technických: xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xx, x.x.
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxxx/xxxx
Identifikační číslo: 00291676
DIČ: CZ00291676

dále jen „**Objednatel**“

3V & H, s.r.o.

se sídlem: Prackšická 2495, 688 01 Uherský Brod
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Horňáková, jednatelka
- ve věcech technických: xxx.xxxxx xxxxxxx, jednatel
- ve věcech stavby: xxxx xxxxxx, xxx.
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, x.x.
Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
Identifikační číslo: 46992715
DIČ: CZ46992715

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



2. Preambule

1. Dne 24.01.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce/méněpráce, přičemž cena díla se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	37 399 999,00 Kč
Cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	36 630 121,64 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	36 815 881,07 Kč

2. Pro provedení víceprací/méněprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Pro stanovení víceprací/méněprací byly splněny tyto podmínky:

- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby

4. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny podle cenové soustavy, RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy, RTS a. s.).

5. Změny dle Přílohy dodatku č. 2 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. **VIII. Platební podmínky** smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel provede sjednané vícepráce/méněpráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

4. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 2 k SOD

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 30.01.2023, usnesením č. 119/8/RM/2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 2 k SOD

V Bučovicích dne 31.01.2023

V Uherském Brodě dne 31.01.2023

Za Objednatele
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta

za Zhotovitele
Ing. Martina Horňáková, jednatelka
Ing. Milan Velecký, jednatel