

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **SF Stavební s.r.o.**  
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

**Název akce :** "Oprava bytu č. 18, ul. Fügnerova, čp. 2218, Tábor"

**Číslo SOD :** 4/2023

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2218

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 20 820,00 Kč bez DPH

**Vliv na harmonogram prací :** posun termínu o 15 kalendářních dní

**Technický popis :**

- likvidace lepenky z podlahové krytiny
- demontáž a likvidace dřevovláknitých desek
- Odstranění tapety lepených na stěnu
- Odstranění linkrustace

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	