

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S - P2/037/29

o provedení projektových, průzkumných, geodetických nebo inženýrských prací a činností,
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na akci

„Přeložka sil. – II/449, II/444 v Uničově v délce 1500 m (SZ část obchvatu I. etapa)“ – DSP, IČ, PDPS, SP.

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1 **Objednatel** : Město Uničov
Adresa : Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
K smluvnímu jednání oprávněn : Mgr. Radek Vincour - starosta
V technických záležitostech : Ing. Petr Malý – vedoucí odboru investic a reg. rozvoje

IC : 00299634

DIC : CZ00299634

- 1.2 **Zhotovitel – účastníci „Sdružení Uničov 2019“**

PIS PECHAL, s.r.o.
Adresa : Lidická 1876/42, 602 00 Brno
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Antonín Pechal, CSc., – jednatel společnosti
V technických záležitostech : Ing. Antonín Pechal, CSc., – jednatel společnosti

IČ : 02365952

DIČ : CZ02365952

fax :

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81002

AGPOL s.r.o.
Adresa : Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. – jednatel společnosti
V technických záležitostech : Ing. Jiří Balabuch – vedoucí projektant

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147

Uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Vzhledem k postupu prací na komplexních pozemkových úpravách (dále jen KPÚ) v dotčeném území se odkládala žádost o stavební povolení do doby, kdy bude zřejmé, že může být KPÚ dokončena. V této souvislosti došlo k tomu, že některá již získaná vyjádření ke stavebnímu řízení pozbyla platnosti a bylo nutno je obnovit. Taktéž bylo nutno upravit některé části projektu z důvodu dodatečných požadavků dotčených orgánů, popř. správců sítí (např. Eltodo a.s. či Správa železnic, st.o.).

Čl. 9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

9.1 Cena víceprací na inženýrské činnosti a úpravách projektové dokumentace:

- 70 000,-Kč bez DPH

Celková cena ...	70 000,-Kč bez DPH
	<u>14 700,- DPH 21% .</u>
	94 700,- Kč vč. DPH

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S - P2/037/29 ze dne 17.12.2019. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Uničově dne

14-02-2023

V Brně dne 10.2.2023