

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 16, č. akce 999 423 –
Vypracování DSP a IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2300/139
číslo smlouvy zhotovitele: 16NO04018

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku

xxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. realizace staveb

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik odd. realizace staveb

(dále také jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48266230

DIČ: CZ 48266230

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 9000803461/5500

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem střediska Praha, na základě plné moci

(dále také jako „Zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 9.12.2016 na akci **„Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 16, č. akce 999 423 – vypracování PD a IČ“** (dále jen Smlouva).
2. Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění díla pro inženýrskou činnost vyplývající z předmětu díla k zajištění pravomocného stavebního povolení. Vzhledem k výzvě Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, oddělení životního prostředí, k doplnění dokladů a dokumentace k žádosti o udělení souhlasu podle §149 zákona č.500/2004 Sb. se smluvní strany dohodly na změně článku V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak dále uvedeno.

III.
Změna článku V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Článek V. odst. 2., písm. e) Smlouvy se mění takto:

e) Zajištění pravomocného SP a jeho předání Objednateli do 31.12.2023

2. Článek V. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Dokončení celého díla (a ukončení IČ): předání pravomocného stavebního povolení Objednateli – 31.12.2023

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Výzva OVDŽP ÚMČ Praha 16 k doplnění žádosti
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Františka Hanuše

V Praze dne 15.2.2023

V Praze dne

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Valbek, spol. s r.o.

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
XXXXXXXXXXXXXX
ředitel střediska Praha



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY,
DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

dle rozdělovníku

Váš dopis zn/ze dne
24.10.2022

Sp. zn.: 18824/2022/OVDŽP/Lh
Č. j.: 19104/2022/OŽP

Vyřizuje

Praha
27.10.2022

VÝZVA

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Odd. ŽP“) k žádosti, kterou dne 24.10.2022 podala společnost

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, Veletřní 1623/24, 170 00 Praha-Holešovice,
kterou zastupuje Ing. Iveta Růžicková, IČO 48074241,

(dále jen "žadatel") ve věci záměru (stavební řízení)

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 712, 720/2, 1205/1, 1206/1, 1206/11, 1206/12, 1209/3, 1209/9 v katastrálním území Velká Chuchle sděluje, že posoudil žádost podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami.

Záměr obsahuje:

Jedná se o novostavbu protihlukových stěn, o stavební úpravu křižovatky Strakonická – Dostihová, stavební úpravy mostu a navazujících opěrných zdí, přeložky inženýrských sítí a odvodnění komunikací. Účelem stavby je vybudování protihlukových clon, které ochrání území pře hlukovou zátěží z dopravy z ulice Strakonická. Celková délka protihlukových stěn je 518 m. Protihlukové stěny jsou členěny na tři samostatné úseky (701.1, 701.2, 701.3)

Další podrobnosti stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci nazvané „DOSTIHOVÁ – STRAKONICKÁ – PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ“, DSP, kterou zpracoval projektant Ing. Jiří Chodora 02/2022.

Sídlo: Václava Bašho 23/3, 153 00 Praha-Radošín
IČ: 00241598
Web: www.praha16.eu
Bankovní spojení: 19-2000861379/0800
Datová schránka: ntsbčz

E-mail:
El. Podatelna:
Telefon:
Fax:

v y z ý v á

podle §149 odst.5 správního řádu žadatele k předložení:

1. Stanovisko správce toku Vrutice (Lesy hl.m. Prahy) a to zejména z hlediska odvedení srážkových vod novou dešťovou stokou do Vrutice
2. Stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy s.p.)
3. Dokumentace, která bude doplněna o:
 - a) Souhrnná technická zpráva v části g) bude doplněna o informaci, že se jedná v případě objektu SO 701 o nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury a uvedeno zdůvodnění nezbytnosti
 - b) manipulační řád pro stavby protihlukových stěn. Manipulační řád bude obsahovat způsob detailní manipulace v rámci povodňových stavů včetně časového rozvržení vztaženého k stupňům povodňové aktivity, koordinaci se stavbou protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „PPO“) a stanovení odpovědné organizace za manipulaci včetně jejího písemného souhlasu. Součástí manipulačního řádu bude písemný souhlas povodňového orgánu MČ Praha Velká Chuchle.
 - c) statické posouzení konstrukce všech stacionárních protihlukových stěn při průtoku Q20, Q100 a Q2002
 - d) povodňový plán pro vlastní výstavbu odsouhlasený Povodím Vltavy s.p. a odsouhlasený povodňovým orgánem MČ Praha Velká Chuchle

ve lhůtě do 1.3.2023

Odůvodnění:

Předložená žádost nesplňovala všechny náležitosti dle vyhl.č. 183/2018 Sb., nebyla splněna podmínka územního rozhodnutí č.4, proto byl žadatel vyzván k doplnění v termínu do 1.3.2023

Upozornění:

1. **Odpovědnost za vypracování dokumentace má projektant!!!** Dokumentace musí být vypracována zejména v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, nař. č.10/2016 Sb., hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné podmínky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) a dalšími právními předpisy
2. **Bez doplnění veškerých uvedených požadavků uvedených ve výzvě nebude vydáno závazné stanovisko a vyjádření oddělením životního prostředí.**
3. **Doplnění žádosti provádějte výhradně přes podatelnu úřadu MČ Praha 16 (doručením do podatelny nebo do datové schránky úřadu)**
4. **OVDŽP ÚMČ Praha 16 Vás žádá, aby při doplňování žádosti jste uváděli spisovou značku zasláné výzvy.**

Poučení:

Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, bude mu sděleno, že závazné stanovisko nemůže být vydáno.



Obdrželi:



Na vědomí:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
sídlo: Veletržní č.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice