

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednavatele S/054/2022-02/2023

číslo zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: **Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Topolová 918, Uhlířské Janovice
zastoupený: Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel
IČ: 48677744
DIČ: CZ48677744
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUACONSTAV, a.s.**
se sídlem / místem podnikání: Žižkova 1077, Benešov, 256 01
IČ: 26771764
DIČ: CZ26771764
zastoupený/jednající:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
mob.:
e-mail:
(dále jen "zhotovitel")

a

oba společně dále jen „smluvní strany“,

Smluvní strany spolu dne 3.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. S/054/2022, jejímž předmětem bylo zhotovení díla stavby s názvem „altán pro klienty“ (dále jen také jako „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, jak stanoví tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále také jen jako „Dodatek“).

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tento Dodatek z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek znemožňujících dokončení stavby v dohodnutém termínu určeném Smlouvou a Dodatkem č. 1.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:
2. V čl. VIII „Dodací podmínky a oprávnění zástupci smluvních stran“ bod 2 se následovně mění **lhůta plnění: Od podpisu smlouvy do 5 měsíců, nejpozději však do 31.3.2023.**

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek si přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek jako i změny z něj vyplývající nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnost nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

V Benešově dne

V Uhlířských Janovicích dne

Zhotovitel

Objednatel

.....

.....

Ing. Václav Váňa, MPA
ředitel Domova seniorů Uhlířské Janovice

