

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Opravy izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu v Domažlicích“ ze dne 30.01.2023

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

CALLISTO pool, s. r. o.

se sídlem : Vápeníkova 964/15, PSČ 149 00, Praha 4 – Chodov

adresa pro doručování: Vápeníkova 964/15, PSČ 149 00, Praha 4 – Chodov

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Tomáš Říha

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

e-mail: , xxx

IČO:27622118

DIČ: CZ27622118

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.01.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Opravy izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu v Domažlicích“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v cenové nabídce nazvané MĚSTO DOMAŽLICE „Opravy izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu v Domažlicích“ – Dodatek č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **1.215.336,57 Kč bez DPH**

představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 1.215.336,57 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 3.576.518,57 Kč bez DPH, tzn. 4.327.587,46 Kč vč. DPH.**
4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se mění a nově zní takto: **nejpozději do 16 týdnů od zahájení prací na díle.**

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán s ohledem na vyřešení havarijního stavu v souladu s druhou větou § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - cenová nabídka nazvaná MĚSTO DOMAŽLICE „Opravy izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu v Domažlicích“ – Dodatek č. 1

V Domažlicích 16.02.2023

V Praze 16.02.2023

město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta
objednatel

CALLISTO pool, s. r. o.
Tomáš Říha, jednatel
zhotovitel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 10. jednání konaném dne 14.02.2023 usnesením č. 352 a).

Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 16.02.2023 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 16.02.2023 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: