

Změnový list č. 18

Zimní opatření

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předpokládané dokončení díla dle SoD bylo do 30.11.2022. V návaznosti na dodatek č.1 se prodloužil termín do 13.2.2023. Generálnímu dodavateli stavby se prodloužuje realizace přes zimní měsíce, kdy je nutné zajistit na stavbě optimální teplotu pro provádění prací pomocí topení.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	121.639,20 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	121.639,20 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Změnový rozpočet (vícepráce)	3 strany
	2. CN pronájem topidel – Svoba s.r.o.	1 strana
	3. Faktury TOEL – NRG komodity s.r.o.	2 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 14.1.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14.1.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 17.1.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17.1.20 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL18 - Zimní opatření

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				121 639,20
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 639,20		21,00%	25 544,23
snižená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		147 183,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL18 - Zimní opatření

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 639,20

D1 -

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL18 - Zimní opatření

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 639,20

D	D1						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
0	K	R001	18.11.2022 TOEL, topný olej extra lehký	l	1 001,000		
0	K	R002	18.11.2022 TOEL, spotřební daň	l	1 001,000		
0	K	R003	19.12.2022 TOEL, topný olej extra lehký	l	1 001,000		
0	K	R004	19.12.2022 TOEL, spotřební daň	l	1 001,000		
0	K	R005	Pronájem topidla D700001	den	57,000		
0	K	R006	Pronájem topidla D700002	den	57,000		
0	K	R007	Doprava topidel	ks	1,000		
0	K	Pol7	Koordinační přírážka	%	0,000		
	W		12,5-12,5		0,000		
0	K	R008	Kontejner TBA IBC 1000 I	ks	1,000		
0	K	R009	Kohout výpustný TBA IBC 3/4"	ks	1,000		
0	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	57,000		
	W		1 dělník 2 hodiny denně (2*57 dní)- návrh KONSIT				
	W		1*57		57,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Skládky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

W 7-7 0,000

IČ: CZ27265382, IČ=27265382, SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice 1

Odběratel - DIČ: CZ18630197 IČ: 18630197
KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6 - Vokovice

Předvolené středisko (úsek): _____ a zakázka: _____

akázka-akce /poznámka: /

id	Název zboží/služby:	Množství:	Jed- not.	Cena/J bez DPH:	Sleva (%) :	Cena/J po slevě:	DPH %:	Celkem bez DPH:	Celkem vč. DPH/Kč:
----	---------------------	-----------	-----------	-----------------	-------------	------------------	--------	-----------------	--------------------

	ZŠ TG Masarika - vila Pamela								
	půjčení topidla nafta č.60120 1den	30.0							
	půjčení topidla nafta č.60142 1den	30.0							
	doprava tam a zpět	1.0							

elkem Kč: _____ 61.0


oklad vyhotovil(a):

Zboží převzal(a):

Rekapitulace dle sazeb DPH/Kč:

Plnění osvobozená Z=	0.00		
Základní sazba Z=			
Snížená sazba Z=	0.00	D=	0.00
2. sníž. sazba Z=	0.00	D=	0.00

el.



Prodávající:

NRG komodity s.r.o.
Na Pile 1109/3
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 017 29 853
DIČ: CZ01729853
OR: C 33013 KS Ústí n/L

tel: 472 700 800
e-mail : info@nrg.cz
www.NRG.cz

Kupující:

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
16000 Praha - Vokovice

DIČ: CZ18630197
IČO: 18630197

OMS/23 603 01/741/22



QR Platba

Datum splatnosti: 02.12.2022
Forma úhrady: PP
Datum vystavení: 18.11.2022
Dat.usk.zd.plnění: 18.11.2022
Číslo účtu: 277154264/0300

FAKTURA číslo 102182711

Název zboží	Množství v litrech při 15°C	Prodejní cena	Cena celkem	DPH
Topný olej extra lehký	1001.00			21%
Spotřební daň	1001.00			21%

Vybraný výrobek dle § 45 odst. 1 písm. b) zák.č.353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. V celkové ceně vybraného výrobku je podle § 36 odst. 1 zák. 235/2004 Sb. zahrnuta spotřební daň podle zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění.

Vybraný výrobek je barven a značkován podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění.

Kód nomenklatury 2710 19 43.

Číselné označení 27 10 30.

Vybraný výrobek je určen pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla.

Vybraný výrobek není pohonnou hmotou ve smyslu § 2, písm. a), zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění.

Vlastnické právo k vybranému výrobku přešlo na kupujícího (§ 1101 a § 2079 zák. č. 89/2012 Sb.) stočením vybraného výrobku do úložiště kupujícího.

Za opožděnou úhradu této faktury Vám budeme účtovat úroky z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení - není-li smlouvou stanoveno jinak.

Daňový doklad dle zák. 235/2004 Sb. Doklad dle § 5 zák. 353/2003 Sb. JIK: 887537138639

Základ DPH 21%
+ 21% DPH

Celková částka k úhradě



Prodávající:

NRG komodity s.r.o.
Na Pile 1109/3
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 017 29 853
DIČ: CZ01729853
OR: C 33013 KS Ústí n/L

tel: 472 700 800
e-mail : info@nrg.cz
www.NRG.cz



Kupující:

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
16000 Praha - Vokovice

DIČ: CZ18630197
IČO: 18630197

OMS/23 603 01/741/22



QR Flatba

Datum splatnosti: 02.01.2023
Forma úhrady: PP
Datum vystavení: 19.12.2022
Dat.usk.zd.plnění: 19.12.2022
Číslo účtu: 277154264/0300

FAKTURA číslo 102183258

Název zboží	Množství v litrech při 15°C	Prodejní cena	Cena celkem	DPH
Topný olej extra lehký	1001.00			21%
Spotřební daň	1001.00			21%

Vybraný výrobek dle § 45 odst. 1 písm. b) zák.č.353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. V celkové ceně vybraného výrobku je podle § 36 odst. 1 zák. 235/2004 Sb. zahrnuta spotřební daň podle zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění.

Vybraný výrobek je barven a značkován podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění.

Kód nomenklatury 2710 19 43.

Číselné označení 27 10 30.

Vybraný výrobek je určen pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla.

Vybraný výrobek není pohonnou hmotou ve smyslu § 2, písm. a), zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění.

Vlastnické právo k vybranému výrobku přešlo na kupujícího (§ 1101 a § 2079 zák. č. 89/2012 Sb.) stočením vybraného výrobku do úložiště kupujícího.

Za opožděnou úhradu této faktury Vám budeme účtovat úroky z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení - není-li smlouvou stanoveno jinak.

Daňový doklad dle zák. 235/2004 Sb. Doklad dle § 5 zák. 353/2003 Sb. JIK: 984900515858

Základ DPH 21%
+ 21% DPH

Celková částka k úhradě

Trable s měřením zůstatku LTO v nádrži?

Vyzkoušejte náš NRG WatchDog!