

## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Opava na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 32, 33, 34

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **266 000,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Denní výluky:

Traťová kolej Opava východ – Skrochovice 15. 2. - 16. 2. 2023 v čase 8:00 – 16:00

Traťová kolej Kravaře ve Sl. – Hlučín 20. 2. – 22. 2. 2023 v čase 8:00 – 16:00

Traťová kolej Chuchelná ve Sl. – Kravaře ve Sl. 23. 2. – 24. 2. 2023 v čase 7:55 – 15:55

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

traťový úsek Opava východ – Opava západ v km 114,050 – 110,700

traťový úsek Kravaře ve Sl. – Dolní Benešov v km 4,500 – 5,500

traťový úsek Chuchelná ve Sl. – Kravaře ve Sl. v km 19,500 – 20,100

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční