

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „**KP Trutnov – Rekonstrukce interiéru budovy, technický dozor investora**“ uzavřené dne 20. 5. 2021

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj  
**Adresa:** Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové  
**za kterou jedná:** Ing. Jaroslav Bačina - ředitel  
**IČO:** 71185241  
**Bankovní spojení:** ČNB a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 9623511/0710  
**Telefon:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**ID datové schránky:** ynmadqi

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HIPPOHOURS s.r.o.  
**Sídlo:** Bratislavská 1527/17, 102 00 Praha  
**Zastoupený:** Ing. Marcela Blažková, jednatel  
**IČO:** 03803317  
**DIČ:** nepřiděleno, neplátce DPH  
**Bankovní spojení:** Fio banka a.s., expozitura Praha 1  
**Číslo účtu:** 2400762732/2010  
**Zapsán v:** OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237994  
**Telefon:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**ID datové schránky:** rh9xap9

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany odsouhlasily, že při realizaci stavby došlo k navýšení rozsahu stavebních prací k datu sepsání tohoto dodatku o 1 794 243,91 Kč s DPH. Smluvní strany se dohodly, že na základě článku VI. odstavce 3.2.1 se navýší cena díla o 35 000 Kč s DPH.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 20. 5. 2021 se mění následovně:

**Článek VI. Cena za dílo**, odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané ve výběrovém řízení č. j. KÚ-00555/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

Cena díla bez DPH:	392.000,- Kč
DPH 21%:	neplátce DPH
Celková cena /cena díla/ včetně DPH:	392.000,- Kč


Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem jsou ukončeny všechny nároky na navýšení ceny díla.

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2021 nemění.


Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Hradec Králové dne 16. 2. 2023

Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina, ředitel




Praha dne 16. 2. 2023

Za zhotovitele:



Ing. Marcela Blažková, jednatel



Příkazce:

Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.  
§11, §12, §13, §14

Datum: 16. 2. 2023



Správce rozpočtu:

Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13

Datum:

16. 02. 2023

