

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 753 / 511868

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen tento "**Dodatek**") byl uzavřen

MEZI

Trigema Building a.s.

se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 27653579; DIČ pro účely DPH: CZ699000188

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535.

(dále jen "**Objednatel**"); a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň

IČO: 25220683; DIČ: CZ25220683

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710.

(dále jen "**Zhotovitel**").

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "**Strany**")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Strany uzavřely dne 29. 06. 2022 Smlouvu o dílo č. 753 / 511868 vztahující se ke stavbě "**Obytná zóna Skvrňany**" (dále jen "**Smlouva o dílo**"); a

(B) Strany si přejí změnit Smlouvu o dílo,

BYLO DOHODNUTO následující:

1 Definice

1.1 Nevyplývá-li z tohoto Dodatku jinak, veškeré pojmy používané v tomto Dodatku jako definice s velkým písmenem, které v tomto Dodatku nejsou přímo výslovně definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě o dílo.

2 Změny smlouvy o dílo

2.1 Cena Díla dle článku 5., odstavce 5.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem mění takto:

Zhotoviteli se zvyšuje Cena Díla o vícepráce ve výši **79.537,- Kč** (bez DPH). Jedná se o kompletní provedení **doplnění VO – napojení na cyklostezku**.

Rekapitulace změněné Ceny Díla

Cena Díla dle Smlouvy o dílo: 1.215.155 ,– Kč (bez DPH)

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1: 79.537 ,– Kč (bez DPH)

Změněná Cena Díla dle Dodatků: 1.294.692 ,– Kč (bez DPH)



3 Závěrečná ustanovení

3.1 Přílohy. Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele na změnu Ceny Díla dle tohoto Dodatku

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto Dodatku a Smlouvou o dílo, mají ustanovení tohoto Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem.

3.3 Stejnopisy. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení, přičemž každé má stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany připojují své vlastnoruční nebo kvalifikované elektronické podpisy následovně:

V _____, dne

V _____, dne

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň

Plzeňské městské
dopravní podniky 

Středisko 321 - veřejné osvětlení
[Redacted]

Objekt:

list:	název celku a souboru	celková cena - Kč
-------	-----------------------	----------------------

Rekapitulace nákladů

Elektromontáže	48 887 Kč
Zemní práce	11 651 Kč
VRN	19 000 Kč

Základní rozpočtové náklady - celkem (bez DPH) 79 537 Kč

NÁKLADY CELKEM bez DPH		79 537 Kč
DPH	21 %	16 703 Kč
NÁKLADY CELKEM včetně DPH		96 240 Kč

Obchodní podmínky:
[Redacted]