



## DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Rekonstrukce kanalizace a sanace 1. PP objektu OOP Moravská Třebová-3“

### I. SMLUVNÍ STRANY


#### 1. Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KR pro ekonomiku  
IČ: 72050250  
DIČ: CZ72050250  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

Název: HIKELE stavební firma s. r. o.  
Sídlo: Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy  
Zastoupený: Ing. Jan Hikele, jednatel  
IČ: 260 06 111  
DIČ: CZ26006111  
Bankovní spojení: KB Svitavy  
Číslo účtu: 86-2770287/0100



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19635

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V článku III. **CENA DÍLA** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

### (původní znění)

Celková cena díla bez DPH	1 687 603,31 Kč
DPH 21 %	354 396,69 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 042 000,00 Kč</b>

### (nové znění)

#### Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	194 825,00 Kč
DPH 21 %	40 913,25 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	235 738,25 Kč

#### a mění se

### (původní znění)

Celková cena díla bez DPH	1 687 603,31 Kč
DPH 21 %	354 396,69 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 042 000,00 Kč</b>

### (nové znění)


Celková cena díla bez DPH	1 882 428,31 Kč
DPH 21 %	395 309,94 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 277 738,25 Kč</b>

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 07-02-2023

Za objednatele




Renata Kaňková

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Ve Svitavách dne

15.2.2023

Za zhotovitele



jednatel společnosti HIKELE stavební firma s. r. o.

