

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4942-11071/21,  
číslo smlouvy objednatele: 390-2021-544204 ze dne 13.04.2021

## „AD na společná zařízení Pokřikov“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:** B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

**Pobočka Chrudim**

**Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim**

zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Šárka Pilařová, rada Pobočky Chrudim

Tel.:

xxxxx

E-mail:

[s.pilarova@spucr.cz](mailto:s.pilarova@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**Jméno:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**Sídlo:**

Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

**Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:** u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

**Zastoupen ve věcech smluvních:**

Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

**Zastoupen ve věcech technických:**

xxxxx

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

**Číslo účtu:**

19-1583390227/0100

**IČ/DIČ:**

47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH

**Tel / Fax:**

xxxxx

**E-mail:**

xxxxx

**ID DS:**

4qfgxx3

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.9, článku VIII bodu 8.2 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Objednatel získáním finančních prostředků z Národního plánu obnovy na období 2021-2026 přistoupil k realizaci jednotlivých opatření v katastrálním území Pokřikov v jiném rozdělení, než bylo uvažováno při zadání projektových dokumentací. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je rozdělení smluvní ceny za výkon autorského dozoru projektanta tak, aby bylo možné stavby po jejich kolaudaci fakturovat samostatně.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku VIII Cena předmětu díla se mění rozdělení ceny takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
<b>A) Výkon autorského dozoru projektanta</b>			
Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov (tůň T2, T1, revitalizace HOZ, POZ 1)	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Polní cesta HC 3 Pokřikov	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov	10 000,-	2 100,-	12 100,-
<b>Celkem</b>	<b>40 000,-</b>	<b>8 400,-</b>	<b>48 400,-</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 20. 2. 2023

V Praze 17. 2. 2023

.....

Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....

Ing. Pavel Menhard  
ředitel divize 06