



KUMSP00RJI69

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
05740	2019	10/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.


DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 05740/2019/IM


I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zastoupena: Ing. Martinem Jeřábekem, Ing. Petrem Prokšem,
jednatelé společnosti
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 285304998/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 81417

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 05740/2019/IM (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2020, jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Po uzavření smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě došlo ke zjištění, že v rámci projektu „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ (dále jen „projekt“) je možné na základě „33. výzvy IROP Muzea – SC 4.4 (MRR)“ a „34. výzvy IROP Muzea – SC 4.4 (PR)“ vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR podat žádost o podporu, na základě, které by bylo možné získat finanční prostředky na podporu projektu. Jednou z podmínek poskytnutí finančních prostředků je soulad s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) vyplývajícími z příslušných předpisů Evropské unie, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020, v souvislosti s čímž je stanovena povinnost žadatele popsat soulad projektu s principy DNSH. Původně zpracovaná dokumentace bouracích prací, která byla předána již 15. 10. 2021 výše uvedený požadavek nesplňuje, z tohoto důvodu vyvstala potřeba úpravy této části projektové dokumentace.
3. Z důvodu nově nastalých okolností uvedených v odst. 2 tohoto článku, vyvstala potřeba níže uvedených prací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které rozšiřují původní předmět smlouvy.
4. Aby mohl objednatel zažádat o finanční podporu dle odst. 2 tohoto článku, musí zhotovitel v rámci dokumentace bouracích prací provést následující projekční práce a činnosti (dále jen „vícepráce“):
 - úprava dokumentace bouracích prací, tzn. provedení aktualizace této dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími předpisy,
 - aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a aktualizace oceněného soupisu prací, vedlejších a ostatních nákladů dle platné standardizované cenové soustavy v aktuální cenové úrovni platné v době úpravy,
 - tisk dokumentace,
 - kompletaci dokumentace,
 - koordinační a administrativní činnost.
5. Výše uvedené vícepráce rozšiřují a doplňují dílo v rozsahu projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.5 (DBP).
6. Výše uvedené vícepráce budou provedeny do 10. týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
7. Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude uhrazena po jejich provedení za přiměřeného použití platebních podmínek uvedených ve smlouvě.

8. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy se přiměřeně použijí rovněž na vícepráce provedené dle tohoto dodatku (např. předání díla, vlastnické právo, nebezpečí škody, provádění díla, práva z vadného plnění atd.).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena víceprací činí celkově:**

bez DPH	78.000 Kč
DPH 21%	16.380 Kč
včetně DPH	94.380 Kč
3. Cena za dílo uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy **se po započtení víceprací u jednotlivých částí díla mění takto:**

	Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	150.000	31.500	181.500
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	130.000	27.300	157.300
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	24.000	5.040	29.040
	DUR (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	980.000	205.800	1.185.800
	DUR – vícepráce dle dodatku č. 1	159.300	33.453	192.753
	DBP (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	40.000	8.400	48.400
	DBP – vícepráce dle dodatku č.2	78.000	16.380	94.380
	1. část díla celkem	1.561.300	327.873	1.889.173
2. část	DSP (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	900.000	189.000	1.089.000
	DSP – vícepráce dle dodatku č. 1	104.400	21.924	126.324
		2. část díla celkem	1.004.400	210.924
3. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	800.000	168.000	968.000
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)	60.000	12.600	72.600

	3. část díla celkem	860.000	180.600	1.040.600
	Cena celkem	3.425.700	719.397	4.145.097

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 61/4480 ze dne 6.2.2023.

V Ostravě dne 20-02-2023

V Brně dne 14.2.2023

